Implementación de la metodología Bim con Revit en la fase de diseño de expediente técnico de edificaciones del Gobierno Regional de Cajamarca – 2018 by Julcamoro Vásquez, Patricia Maribel
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FACULTAD DE 
INGENIERÍA 
Carrera de Ingeniería Civil 
“IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA BIM CON 
REVIT EN LA FASE DE DISEÑO DE EXPEDIENTE TÉCNICO 
DE EDIFICACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE 
CAJAMARCA – 2018” 
Tesis para optar el título profesional de: 
Ingeniero Civil 
Autor: 
Bach. Patricia Maribel Julcamoro Vásquez 
 
Asesor: 
Ing. Edwar Saúl Julcamoro Asencio 
 
Cajamarca - Perú 
2019 
 
 
 
  
  “Implementación de la Metodología BIM con Revit  
en la fase de diseño de expediente Técnico de  
edificaciones del Gobierno Regional de Cajamarca – 2018 
Bach. Ing. Julcamoro Vásquez Patricia Maribel Pág. 2 
 
 
DEDICATORIA 
 
 
 
 
 
A DIOS 
Por bendecirme cada día y guiarme 
durante toda mi vida. 
A MIS PADRES 
Verónica Vásquez Cobián y Edwar 
Julcamoro Asencio: por enseñarme 
mediante actos el significado del 
esfuerzo y compromiso, por sus 
palabras que día a día me motivan a ser 
una profesional correcta y que con una 
sonrisa siempre se puede seguir 
adelante. 
A MIS HERMANOS 
Edwar y Diana que son la alegría 
y motivación de cada día 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  “Implementación de la Metodología BIM con Revit  
en la fase de diseño de expediente Técnico de  
edificaciones del Gobierno Regional de Cajamarca – 2018 
Bach. Ing. Julcamoro Vásquez Patricia Maribel Pág. 3 
 
 
AGRADECIMIENTO 
 
 
 
A LA UNIVERSIDAD PRIVADA 
DEL NORTE 
A mi alma máter la Universidad 
Privada de Norte. 
A MIS PADRES 
Verónica Vásquez Cobián y Edwar 
Julcamoro Asencio, por enseñarme el 
valor de las cosas, a ser fuerte y 
perseverante cada día. Por sus consejos 
y amor incondicional. 
AL DIRECTOR DE CARRERA 
Dr. Ing. Orlando Aguilar Aliaga por su 
enseñanza y sabiduría compartida. 
AL ASESOR 
Ing. Edwar Julcamoro Asencio por su 
apoyo, consejos, profesionalismo y 
asesoramiento a lo largo del desarrollo 
de esta tesis. 
A LOS DOCENTES 
Por su apoyo y enseñanza en todo mi 
vivir como estudiante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  “Implementación de la Metodología BIM con Revit  
en la fase de diseño de expediente Técnico de  
edificaciones del Gobierno Regional de Cajamarca – 2018 
Bach. Ing. Julcamoro Vásquez Patricia Maribel Pág. 4 
 
 
TABLA DE CONTENIDOS 
DEDICATORIA .............................................................................................................................................. 2 
AGRADECIMIENTO ..................................................................................................................................... 3 
ÍNDICE DE TABLAS ..................................................................................................................................... 5 
ÍNDICE DE FIGURAS ................................................................................................................................... 6 
ÍNDICE DE GRÁFICOS ................................................................................................................................ 7 
CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 9 
CAPÍTULO II. METODOLOGÍA .............................................................................................................. 19 
CAPÍTULO III. RESULTADOS ................................................................................................................. 27 
CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES .................................................................................. 34 
REFERENCIAS ............................................................................................................................................ 36 
ANEXOS ........................................................................................................................................................ 38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  “Implementación de la Metodología BIM con Revit  
en la fase de diseño de expediente Técnico de  
edificaciones del Gobierno Regional de Cajamarca – 2018 
Bach. Ing. Julcamoro Vásquez Patricia Maribel Pág. 5 
 
 
ÍNDICE DE TABLAS 
Tabla 1: Herramientas TIC más influyentes en la construcción ............................................................... 14 
Tabla 2: Fundamentos de la metodología BIM ........................................................................................... 15 
Tabla 3: Aplicaciones de BIM en la industria de la construcción ............................................................. 16 
Tabla 4: Proyectos de edificaciones ejecutados por el Gobierno Regional de Cajamarca – Sede central 
en el 2018 ........................................................................................................................................................ 19 
Tabla 5: Valor referencial, monto contratado, monto de liquidación, plazo de ejecución y plazo con 
ampliaciones de proyectos ejecutados por el Gobierno Regional de Cajamarca – Sede Central en el 2018
 ......................................................................................................................................................................... 21 
Tabla 6: Presupuesto inicial y actualizado de expediente técnico vs presupuesto de programa Revit 2019
 ......................................................................................................................................................................... 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  “Implementación de la Metodología BIM con Revit  
en la fase de diseño de expediente Técnico de  
edificaciones del Gobierno Regional de Cajamarca – 2018 
Bach. Ing. Julcamoro Vásquez Patricia Maribel Pág. 6 
 
 
ÍNDICE DE FIGURAS 
Figura 1: Niveles Típicos de Costo y Dotación de Personal en una Estructura Genérica del Ciclo de Vida 
del Proyecto. Project Management Institute (2013) ................................................................................... 11 
Figura 2: Curva de MacLeamy mostrando la relación de coste – esfuerzo de una edificación durante sus 
fases. American Institute of Architects (2005). ........................................................................................... 11 
Figura 3: Ciclo de inversión INVIERTE.PE (Ministerio de Economía y Finanzas.2019) ....................... 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  “Implementación de la Metodología BIM con Revit  
en la fase de diseño de expediente Técnico de  
edificaciones del Gobierno Regional de Cajamarca – 2018 
Bach. Ing. Julcamoro Vásquez Patricia Maribel Pág. 7 
 
 
ÍNDICE DE GRÁFICOS 
Gráfico 1: Monto contratado vs monto de liquidación .............................................................................. 23 
Gráfico 2: Plazo de ejecución inicial vs plazo con ampliaciones ............................................................... 23 
Gráfico 3: Valor referencial vs monto contratado ...................................................................................... 24 
Gráfico 4: Valor referencial vs monto liquidado ........................................................................................ 24 
Gráfico 5: Etapas de la investigación ........................................................................................................... 25 
Gráfico 6: Presupuesto inicial y actualizado de expediente técnico vs presupuesto de programa Revit 
2019 ................................................................................................................................................................. 28 
Gráfico 7: Presupuesto inicial y actualizado vs presupuesto Revit 2019 – Módulo viviendas ................ 28 
Gráfico 8: Presupuesto inicial y actualizado vs presupuesto Revit 2019 – Módulo administrativo ....... 29 
Gráfico 9: Presupuesto inicial y actualizado vs presupuesto Revit 2019 – Módulo vivienda del director 
(a) .................................................................................................................................................................... 29 
Gráfico 10: Presupuesto inicial y actualizado vs presupuesto Revit 2019 – Módulo ambiente 
multidisciplinario ........................................................................................................................................... 29 
Gráfico 11: Presupuesto inicial y actualizado vs presupuesto Revit 2019 – Módulo servicios educativos 
 ......................................................................................................................................................................... 30 
Gráfico 12: Presupuesto inicial y actualizado vs presupuesto Revit 2019 – Módulo sala de usos múltiples
 ......................................................................................................................................................................... 31 
Gráfico 13: Presupuesto inicial y actualizado vs presupuesto Revit 2019 – Losa deportiva ................... 31 
Gráfico 14: Presupuesto inicial y actualizado vs presupuesto Revit 2019 – Módulo almacenes ............ 32 
Gráfico 15: Presupuesto inicial y actualizado vs presupuesto Revit 2019 – Caseta de vigilancia .......... 32 
Gráfico 16: Presupuesto inicial y actualizado vs presupuesto Revit 2019 – Caseta de electricidad ....... 33 
Gráfico 17: Presupuesto inicial y actualizado vs presupuesto Revit 2019 – Cisterna y tanque elevado 33 
 
 
 
 
 
  
  “Implementación de la Metodología BIM con Revit  
en la fase de diseño de expediente Técnico de  
edificaciones del Gobierno Regional de Cajamarca – 2018 
Bach. Ing. Julcamoro Vásquez Patricia Maribel Pág. 8 
 
 
RESUMEN 
La presente investigación, realiza la implementación de la metodología BIM en la fase de 
diseño en las especialidades de arquitectura y estructuras de un proyecto de construcción 
mediante el uso del programa Revit; con la finalidad de reformular el proceso de entrega de 
información del sistema tradicional de entrega de proyectos el cual es inadecuado y obsoleto 
hoy en día. Por lo tanto, mediante el modelamiento con el programa Revit se simuló la 
construcción y operación del proyecto: “Mejoramiento de los servicios de atención integral 
de niñas, niños y adolescentes de la aldea infantil San Antonio, Cajamarca, Cajamarca”, 
logrando mediante el uso de “modelos virtuales” simular un diseño y construcción virtual, 
visualizando errores humanos y omisiones las cuales generaron un aumento del 10.56% del 
presupuesto actualizado durante su ejecución, lo cual se pudo haber evitado mediante el uso 
de la metodología BIM. De esta manera, esta tesis plantea la implementación de la 
metodología BIM posibilitando la creación de un ambiente de trabajo comunicativo, 
colaborativo y transparente para la toma oportuna de decisiones y un continuo flujo de 
trabajo; de tal manera que se pueda obtener una mejora en los procesos de diseño deficiente 
y la productividad en la fase de construcción. 
Palabras clave: Diseño, construcción virtual, BIM, modelos virtuales, expediente técnico, 
omisiones, VDC y TIC. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
1.1. Realidad problemática 
Con el pasar de los años, el incremento de la población ha producido un aumento en 
requerimientos laborales; a su vez, empresas constructoras requieren profesionales 
innovadores para obtener calidad en sus resultados dado que los proyectos de 
construcción se tornan cada vez más complejos y diversos por los avances tecnológicos 
y necesidades de los clientes, solicitando proyectos con altos estándares de calidad, 
que hace más desafiante contar con un correcto diseño, construcción, operación y 
mantenimiento.  
Koskela (1992) señala que el modelo tradicional de diseño no ha sido controlado o 
mejorado de manera ordenada (p.65); lo cual ha generado que vaya mermándose a 
medida que los proyectos van convirtiéndose cada vez más inciertos, complejos y 
presionados para la entrega inmediata. 
En una situación ideal, los documentos contractuales del proyecto de construcción 
deberían estar completos, precisos, sin conflictos ni ambigüedades, pero 
desafortunadamente esto es raramente encontrado y muy a menudo el contratista 
empieza la construcción con documentos incompatibles, erróneos e incompletos, 
requiriendo, por consiguiente, clarificaciones que tienen que ser respondidas por los 
proyectistas y diseñadores en pleno proceso de construcción. (Alcántara, 2013, p.4); 
lo que implica ampliaciones de plazo y por consiguiente ampliaciones en el 
presupuesto contractual y como consecuencia tenemos proyectos inconclusos y/o 
sobrestimados (Fustamante, 2014, p.2). 
Por lo que, en la actualidad las empresas constructoras han buscado implementar 
nuevas metodologías de gestión de información que puedan surgir en un mercado 
grande, complejo y competitivo; siendo una de estas Building Information Modeling 
(BIM), la cual Aladag, Demirdogen & Isik (2016) mencionan que BIM es una 
herramienta para la generación y gestión de datos del edificio a través del uso de 
herramientas CAD (p.2). Así mismo, AGC (2006) define a BIM como el desarrollo y 
uso de un modelo de software de computadora para simular la construcción y 
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operación de una instalación. El modelo resultante, un Building Information Model, el 
cual es una amplia información de datos, objetos orientados, representación digital 
inteligente y paramétrica de una instalación, del que puntos de vista y apropiada 
información de datos de diferentes usuarios pueden ser extraídos y analizados para 
generar información que pueda ser utilizada para tomar decisiones y mejorar los 
procesos de entrega de una instalación (p.3). De igual forma, Eastman, Teicholz, Sacks 
y Liston (2008) mencionan el aspecto BIM o “Building Information Modeling” 
traducido al español como “Modelamiento de la Información de la Construcción” 
desarrollado desde la época de 1970, es una metodología de trabajo el cual intenta 
reformular nuestros procesos de diseño implementando una nueva forma de trabajo 
con el uso de tecnologías de la información TIC (p.157). 
No obstante, en el Perú no ha surgido una implementación marcada de esta 
metodología, encontrándose pocos estudios registrados por graduados de las 
universidades y algunas empresas. Alcántara (2013) menciona a proyectos como 
“Edificio Qubo”, “Edificio Universidad Pacifico”, “Teatro Nacional”, “Proyecto 
Nueva Fuerabamba”, que fueron los primeros proyectos en el país, en los últimos años 
donde se implementó BIM. Los resultados fueron, una exitosa implementación 
encontrándose grandes beneficios mayormente en aspectos de detección de 
interferencias y constructabilidad (p.5). 
Así mismo, es preciso familiarizarse con conceptos clave que involucra la gestión de 
proyectos durante el ciclo de vida de un proyecto de construcción. Project 
Management Institute (2013) menciona que el ciclo de vida de un proyecto de 
construcción, independientemente de su tamaño y complejidad, configura la estructura 
general de un proyecto con las siguientes fases: inicio, organización y preparación, 
ejecución del trabajo y cierre del proyecto (figura 1) (p.38-39). 
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Lográndose observar que los niveles de costo y dotación de personal son bajos al 
inicio del proyecto, alcanzan su punto máximo según se desarrolla el trabajo y caen 
rápidamente cuando el proyecto se acerca al cierre, lo cual genera un incremento de 
costo durante el proceso de la ejecución. Sin embargo, Patrick MacLeamy impulsor de 
la metodología BIM, estableció un concepto que se conoce como la Curva de 
MacLeamy (figura 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graphic 
originated by 
Patrick 
MacLeamy 
Figura 1: Curva de MacLeamy mostrando la relación de coste – esfuerzo de una edificación 
durante sus fases. American Institute of Architects (2005). 
Figura 2: Niveles Típicos de Costo y Dotación de Personal en una Estructura Genérica del Ciclo de Vida 
del Proyecto. Project Management Institute (2013) 
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Demostrándose que las decisiones tomadas al principio del proyecto durante la etapa 
de diseño pueden ser hechas a un bajo costo y con grandes beneficios. Explicando cada 
línea como:  
Línea 1: Indica que el esfuerzo es mayor cuando se toman las decisiones durante el 
proceso de diseño y construcción. 
Línea 2: Indica que el costo debido a los cambios durante la etapa de construcción es 
cada vez mayor a medida que avanza el proyecto. 
Línea 3: Indica cómo tradicionalmente se distribuye el esfuerzo en la etapa de diseño. 
Línea 4: Indica cómo se distribuye el resultado de la implementación y manejo BIM 
en un proyecto de construcción. 
En el Perú esta división de fases fue cambiando con el pasar de los años; para el 9 de 
diciembre de 2018 se publicó el Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el 
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1252 el cual señala el nuevo Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, conocido en adelante como 
INVIERTE.PE mediante el cual hoy en día se realiza el ciclo de inversión de un 
proyecto de construcción, constando de las siguientes fases (figura 03):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 3: Ciclo de inversión INVIERTE.PE (Ministerio de Economía y 
Finanzas.2019) 
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El Ministerio de Economía y Finanzas (2019) definen cada fase como: 
1. Programación Multianual de Inversiones (PMI): Tiene como objetivo lograr la 
vinculación entre el planeamiento estratégico y el proceso presupuestario, 
mediante la elaboración y selección de una cartera de inversiones orientada al 
cierre de brechas prioritarias, ajustada a los objetivos y metas de desarrollo 
nacional, sectorial y/o territorial. 
2. Formulación y Evaluación (FyE): Comprende la formulación del proyecto, de 
aquellas propuestas de inversión necesarias para alcanzar las metas establecidas 
en la programación multianual de inversiones, y la evaluación respectiva sobre 
la pertinencia del planteamiento técnico del proyecto de inversión considerando 
los estándares de calidad y niveles de servicio aprobados por el Sector, el análisis 
de su rentabilidad social, así como las condiciones necesarias para su 
sostenibilidad. 
3. Ejecución: Comprende la elaboración del expediente técnico o documento 
equivalente y la ejecución física de las inversiones. Asimismo, se desarrollan 
labores de seguimiento físico y financiero a través del Sistema de Seguimiento 
de Inversiones (SSI). 
4. Funcionamiento: Comprende la operación y mantenimiento de los activos 
generados con la ejecución de la inversión y la provisión de los servicios 
implementados con dicha inversión. En esta fase las inversiones pueden ser 
objeto de evaluaciones ex post con el fin de obtener lecciones aprendidas que 
permitan mejoras en futuras inversiones, así como la rendición de cuentas 
Así mismo, se estableció como función de la Dirección General de Inversión Pública 
(DGPMI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la emisión de metodologías 
colaborativas de modelamiento digital de la información, para mejorar la 
transparencia, calidad y eficiencia de las inversiones. 
Para esto la gestión de la construcción debe ir al mismo rito que el avance 
tecnológico. En este contexto los profesionales deberán, además de poseer las 
competencias necesarias como cadistas, tener competencias relacionadas con las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC); las cuales Cabero (1998) 
define como las que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la 
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microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, sino 
lo que es más significativo de manera interactiva e interconexionadas, lo que permite 
conseguir nuevas realidades comunicativas (p.198). 
Colwell (2008) elaboró un estudio, basado en opiniones de expertos y en su propia 
experiencia, logrando identificar las siete herramientas TIC más influyentes para la 
industria de la construcción, los cuales son mostrados en la tabla 1. Asimismo, el 
estudio también identifica los beneficios de las herramientas TIC en las diversas fases 
de los procesos de diseño y construcción (Alcántara, 2014, p.15). 
Tabla 1 
Herramientas TIC más influyentes en la construcción. 
Nº Herramienta TIC Peso 
1 Software de Gestión de Proyectos 85% 
2 Modelado 3D y 4D 77% 
3 Computación móvil 73% 
4 Software para planeamiento y programación de  obras 71% 
5 Sistemas ERP 66% 
6 Hojas de asistencia web 38% 
7 RFID y código de barras 32% 
Recuperado de Colwell 2008. 
En este estudio, Colwell identificó al modelado 3D y 4D como una de las 
herramientas TIC que pueden ser aplicados a la construcción dando beneficios y 
mejoras en la administración de: la programación, planeamiento del trabajo, calidad, 
seguridad y comunicación. Colocándose en el segundo componente TIC más 
influyente para la industria de la construcción con respecto a su aporte como 
herramienta de productividad (Alcántara, 2014, p.16). 
Así mismo, es preciso mencionar el término Diseño y Construcción Virtual (Virtual 
Design and Construction VDC), el cual según Kunz y Fischer (2012) definen como el 
uso de modelos virtuales integrados, funcionales y multidisciplinarios del proceso de 
diseño - construcción para apoyar explicita y públicamente objetivos de negocios (p.1). 
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Fustamante (2014) menciona que el modelo de proyecto VDC enfatiza los aspectos 
del proyecto que pueden ser diseñados y gestionados, los cuales incluyen: el producto 
(infraestructura), la organización que va a definir, diseñar, construir, y operar este 
producto y los procesos que los equipos de las organizaciones van a seguir. Estos 
modelos son lógicamente integrados en el sentido de que todos pueden acceder a una 
información compartida de datos y si un usuario resalta o cambia un aspecto de uno 
de estos modelos, los demás modelos cambian también. Las aplicaciones de VDC 
abarcan todo el ciclo de vida de los proyectos, desde etapas muy tempranas de estudios 
a nivel de diseño conceptual, pasando por diseño detallado, construcción y, finalmente, 
operación y mantenimiento de la infraestructura (p.27). 
Building Information Modeling es un componente de VDC para representar la 
geometría e información de un proyecto mediante el modelado 3D inteligente (Kunz 
y Fischer, 2012, p.7). 
La metodología BIM tiene fundamentos en su naturaleza intrínseca, como la 
automatización y la visualización mediante modelos inteligentes. Estos fundamentos 
se mencionan en la siguiente tabla: 
Tabla 2 
Fundamentos de la metodología BIM 
FASE ÁREA FUNCIONAL Y FUNCIÓN 
DISEÑO Visualización de modelo. 
Generación y evaluación rápida de múltiples 
alternativas de diseño. 
Mantenimiento de la información y modelo de 
diseño integral. 
Generación automatizada de la información 
(planos y documentos). 
DISEÑO 
DETALLADO 
Colaboración entre las fases de diseño, 
construcción, operación y mantenimiento. 
PRO-
CONSTRUCCIÓN 
Y 
CONSTRUCCIÓN 
Generación y evaluación rápida de múltiples 
alternativas del plan de construcción. 
Online / comunicación electrónica de modelos. 
Recuperado de Sacks 2014. 
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Jeffrey (2012), especialista BIM de la compañía internacional de construcción 
Skanska reportó, 12 áreas remarcables de aplicación de BIM a lo largo del ciclo de 
vida de un proyecto (tabla 3) (p.12). 
Tabla 3 
Aplicaciones de BIM en la industria de la construcción. 
FASE APLICACIÓN DESCRIPCIÓN 
O
&
M
 –
 C
O
N
S
T
R
U
C
C
IÓ
N
 -
 D
IS
E
Ñ
O
 
Diseño Modelos de diseño inteligente y múltiples 
alternativas. 
Visualización Visualización caminatas, virtuales, 
videos, etc., a través de modelos 3D-
BIM, 4D-BIM, 5D-BIM, 6D-BIM, y 7D-
BIM. 
Simulación y análisis Modelos que permiten un análisis 
cuantitativo y cualitativo de manera 
integral. 
Diseño Green Para el diseño sostenible empleando 
herramientas que permitan un análisis y 
simulación Green. 
Estimación de materiales y 
costos 
Información automatizada, con 
generación de cuadros de metrados, 
costos y especificaciones, estimación de 
costos con modelos 5D-BIM. 
Detección de interferencias Análisis automatizado de chequeo para 
evitar posibles conflictos entre elementos 
de diseño. 
Procura y logística Generación de especificaciones y 
requerimientos acorde con los modelos, 
actualización periódica. 
Planificación de la 
producción 
Constructabilidad mediante modelos 
planificación del flujo de trabajo con 
modelos 4D-BIM y estimación y 
planificación de costos con modelos 5D-
BIM. 
Administración de la cadena 
de suministro 
Coordinación entre construcción virtual y 
construcción real, visualización del flujo 
de materiales y procesos. 
Registro y reportes de 
gerencia 
Información confiable y concisa de la 
productividad acorde con el plan. 
Adquisición de la operación y 
mantenimiento 
Modelos virtuales a escala, interoperables 
que hacen fácil la operación y 
mantenimiento de las instalaciones. 
Negocios Incremento de la competitividad y 
confianza con el cliente-proyectista-
constructor 
Recuperado de Jeffrey 2012. 
  
  “Implementación de la Metodología BIM con Revit  
en la fase de diseño de expediente Técnico de  
edificaciones del Gobierno Regional de Cajamarca – 2018 
Bach. Ing. Julcamoro Vásquez Patricia Maribel Pág. 17 
 
De acuerdo con Eastman et. al. (2008), el usó efectivo de BIM puede traer varias 
consecuencias notables sobre el resultado del proyecto a través de la mejora del diseño, 
la mejora de la factibilidad de construcción, y la terminación del proyecto más rápido, 
ahorrando tiempo y dinero tanto para el propietario y para el equipo del proyecto. BIM 
también se perfila como la solución para reducir el desperdicio y la ineficiencia en el 
diseño (p.22). 
Por consiguiente, Aladag et al. (2016) mencionan que las empresas constructoras 
deben tender hacia el uso de BIM con el fin de aumentar su competitividad global y 
para proporcionar la sostenibilidad de los resultados del sector de la construcción (p.1).  
Por estas razones, el propósito de esta investigación es implementar la metodología 
BIM mediante el uso del programa Revit en la fase de diseño de expediente técnico de 
edificaciones del Gobierno Regional de Cajamarca en el año 2018. De esta manera, se 
busca mejorar el ambiente de trabajo para ser comunicativo, colaborativo y 
transparente para la toma oportuna de decisiones y un continuo flujo de trabajo; de tal 
manera que se pueda obtener una mejora en los procesos de diseño deficiente y la 
productividad en la fase de construcción. 
1.2. Formulación del problema 
¿Cuáles son los beneficios de implementar la metodología BIM con Revit en la fase 
de diseño en las especialidades de arquitectura y estructuras de expediente técnico de 
edificaciones del Gobierno Regional de Cajamarca – 2018? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Implementar la metodología BIM con Revit en la fase de diseño en las 
especialidades de arquitectura y estructuras de expediente técnico de 
edificaciones ejecutado por el Gobierno Regional de Cajamarca – 2018. 
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1.3.2. Objetivos específicos 
 Realizar modelamiento con Revit de las especialidades de arquitectura y 
estructuras del proyecto “Mejoramiento de los servicios de atención integral 
de niñas, niños y adolescentes de la aldea infantil San Antonio, Cajamarca, 
Cajamarca” 
 Determinar presupuesto con el programa Revit de las especialidades de 
arquitectura y estructuras del proyecto “Mejoramiento de los servicios de 
atención integral de niñas, niños y adolescentes de la aldea infantil San 
Antonio, Cajamarca, Cajamarca”. 
 Realizar la comparación del presupuesto actualizado vs presupuesto final de 
las especialidades de arquitectura y estructuras del proyecto “Mejoramiento 
de los servicios de atención integral de niñas, niños y adolescentes de la aldea 
infantil San Antonio, Cajamarca, Cajamarca”. 
1.4. Hipótesis 
1.4.1. Hipótesis general 
La implementación de la metodología BIM con Revit en la fase de diseño de las 
especialidades de arquitectura y estructuras del proyecto ejecutado 
“Mejoramiento de los servicios de atención integral de niñas, niños y 
adolescentes de la aldea infantil San Antonio, Cajamarca, Cajamarca” puede 
evitar el aumento del 10% del presupuesto actualizado. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
2.1. Tipo de investigación 
El tipo de investigación es descriptiva mediante el cual se describirá el 
comportamiento de la implementación de la metodología BIM con Revit en la fase de 
diseño del expediente técnico  “Mejoramiento de los servicios de atención integral de 
niñas, niños y adolescentes de la aldea infantil San Antonio, Cajamarca, Cajamarca”. 
2.2. Población y muestra (Materiales, instrumentos y métodos) 
La investigación cuenta con una población de 15 proyectos de edificaciones ejecutados 
por el Gobierno Regional de Cajamarca – Sede Central en el año 2018, mostrados en 
la siguiente tabla: 
Tabla 4 
Proyectos de edificaciones ejecutados por el Gobierno Regional de Cajamarca – Sede 
central en el 2018. 
N° Nombre del proyecto 
Valor 
referencial 
(S/) 
1 Reconstrucción de la Institución Educativa No. 82284, 
Cajabamba - Cajamarca 
5,409,264.74 
2 Reconstrucción I.E. Carlos Manuel Cox Rosse - Cholocal, 
Cajabamba 
2,789,903.37 
3 Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial 
Escolarizada de las Localidades de Malcas, Shillabamba, 
El Ollero, Ventanilla, Campo Alegre, Jucat, Chupica y San 
Antonio de las Provincias de San Marcos y Celendin - 
Region Cajamarca 
4,113,415.45 
4 
Reconstrucción I.E. No. 82285 - Cajabamba - Cajamarca 3,146,475.87 
5 Mejoramiento de los Servicios de Educación Primaria en la 
I.E. 82165 Yanatotora, Distrito de la Encanada, Provincia 
de Cajamarca - Cajamarca 
1,780,689.69 
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6 Ampliación y Mejoramiento de la I. E. No. 821015 - 
Distrito de Santa Rosa de Unanca - San Pablo - Cajamarca 
1,759,780.78 
7 Mejoramiento de la I. E. No. 82069 - Llacanora, Distrito de 
Llacanora - Cajamarca - Cajamarca 
798,655.57 
8 Mejoramiento de los Servicios de Atención Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes de la Aldea Infantil San 
Antonio, Distrito Cajamarca - Provincia Cajamarca - 
Cajamarca 
7,604,209.51 
9 Ampliación y Mejoramiento de la Institución Educativa 
Fernando Belaunde Terry, Distrito de Chetilla, Cajamarca, 
Cajamarca 
3,198,675.37 
10 Mejoramiento del Servicio de la I.E. No. 821010 Centro 
Poblado San Isidro, Distrito de José Sabogal, Provincia de 
San Marcos, Región Cajamarca 
3,558,099.58 
11 Creación del servicio Educativo Escolarizado de Nivel 
Inicial en las Localidades de El Prado, Gallito Ciego, 
Amanchaloc, Santa Ana y El Mote, en los Distritos de 
Yonan,  Guzmango, San Benito y Contumaza - Provincia 
de Contumaza - Región Cajamarca 
6,253,779.22 
12 Instalación del Servicio Educativo Escolarizado de Nivel 
Inicial en el Centro Poblado de Huánuco, Distrito de 
Namora,  en la Provincia de Cajamarca, Región Cajamarca 
917,215.75 
13 Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo 
Escolarizado del Nivel Inicial en la Localidad de 
Lucmacucho, Distrito de Cajamarca, en la Provincia de 
Cajamarca, Región Cajamarca 
2,540,951.43 
14 Creación del Servicio Educativo de Educación Inicial 
Escolarizada en la I.E.I Venecia, Localidad de Venecia, 
Distrito de Los Baños del Inca, Provincia de Cajamarca - 
Región Cajamarca 
2,313,565.03 
15 Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva del 
Establecimiento de Salud Catan, Ubicado en la Microred 
765,047.10 
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Chilete de la Red de Contumaza, de la Dirección Regional 
de Salud Cajamarca 
Recuperado de SEACE 2019. 
Para la elección de la muestra se consideró el monto contratado, monto de liquidación, 
valor referencial, plazo de ejecución y con ampliaciones de cada proyecto ejecutado 
por el Gobierno Regional de Cajamarca – Sede Central durante el año 2018 (tabla 5). 
Tabla 5 
Valor referencial, monto contratado, monto de liquidación, plazo de ejecución y plazo 
con ampliaciones de proyectos ejecutados por el Gobierno Regional de Cajamarca – 
Sede Central en el 2018. 
N° Nombre del proyecto 
Valor 
referencial 
(S/) 
Monto 
contratado 
(S/) 
Monto 
liquidación 
(S/) 
Plazo 
ejecución 
(días) 
Plazo con 
ampliaciones 
(días) 
1 Reconstrucción de la Institución 
Educativa No. 82284, Cajabamba 
- Cajamarca 
5,409,264.74 5,409,264.74 5,639,388.44 300 300 
2 Reconstrucción I.E. Carlos 
Manuel Cox Rosse - Cholocal, 
Cajabamba 
2,789,903.37 2,759,214.43 2,881,534.12 180 180 
3 Mejoramiento de los Servicios de 
Educación Inicial Escolarizada de 
las Localidades de Malcas, 
Shillabamba, El Ollero, 
Ventanilla, Campo Alegre, Jucat, 
Chupica y San Antonio de las 
Provincias de San Marcos y 
Celendín - Región Cajamarca 
4,113,415.45 4,113,415.45 4,238,770.01 180 253 
4 Reconstrucción I.E. No. 82285 - 
Cajabamba - Cajamarca 
3,146,475.87 3,016,500.00 3,158,925.84 180 180 
5 Mejoramiento de los Servicios de 
Educacion Primaria en la I.E. 
82165 Yanatotora, Distrito de la 
Encanada, Provincia de 
Cajamarca - Cajamarca 
1,780,689.69 1,746,500.00 1,790,498.78 150 150 
6 Ampliación y Mejoramiento de la 
I. E. No. 821015 - Distrito de 
Santa Rosa de Unanca - San 
Pablo - Cajamarca 
1,759,780.78 1,734,148.94 1,783,965.74 210 210 
7 Mejoramiento de la I. E. No. 
82069 - Llacanora, Distrito de 
Llacanora - Cajamarca - 
Cajamarca 
798,655.57 785,684.35 804,480.55 120 143 
8 Mejoramiento de los Servicios de 
Atención Integral de Niñas, 
7,604,209.51 7,604,209.51 7,940,345.79 180 421 
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Niños y Adolescentes de la Aldea 
Infantil San Antonio, Distrito 
Cajamarca - Provincia Cajamarca 
– Cajamarca 
9 Ampliación y Mejoramiento de la 
Institución Educativa Fernando 
Belaunde Terry, Distrito de 
Chetilla, Cajamarca, Cajamarca 
3,198,675.37 3,182,681.99 3,261,448.97 240 240 
10 Mejoramiento del Servicio de la 
I.E. No. 821010 Centro Poblado 
San Isidro, Distrito de José 
Sabogal, Provincia de San 
Marcos, Región Cajamarca 
3,558,099.58 3,202,289.63 3,253,945.77 210 268 
11 Creación del servicio Educativo 
Escolarizado de Nivel Inicial en 
las Localidades de El Prado, 
Gallito Ciego, Amanchaloc, 
Santa Ana y El Mote, en los 
Distritos de Yonan,  Guzmango, 
San Benito y Contumaza - 
Provincia de Contumaza - Región 
Cajamarca 
6,253,779.22 6,253,779.22 6,373,908.29 150 265 
12 Instalación del Servicio 
Educativo Escolarizado de Nivel 
Inicial en el Centro Poblado de 
Huánuco, Distrito de Namora,  en 
la Provincia de Cajamarca, 
Región Cajamarca 
917,215.75 917215.75 939,337.66 90 90 
13 Ampliación y Mejoramiento del 
Servicio Educativo Escolarizado 
del Nivel Inicial en la Localidad 
de Lucmacucho, Distrito de 
Cajamarca, en la Provincia de 
Cajamarca, Región Cajamarca 
2,540,951.43 2,540,951.43 2,540,951.43 150 220 
14 Creación del Servicio Educativo 
de Educación Inicial Escolarizada 
en la I.E.I Venecia, Localidad de 
Venecia, Distrito de Los Baños 
del Inca, Provincia de Cajamarca 
- Región Cajamarca 
2,313,565.03 2,313,565.03 2,392,230.20 180 257 
15 Fortalecimiento de la Capacidad 
Resolutiva del Establecimiento 
de Salud Catan, Ubicado en la 
Microred Chilete de la Red de 
Contumaza, de la Dirección 
Regional de Salud Cajamarca 
765,047.10 765,000.00 826,762.54 90 115 
Recuperado de SEACE 2019. 
Con los cuales de procedió a realizar las siguientes comparaciones: 
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Gráfico 1 
Monto contratado vs monto de liquidación.  
En el gráfico 1 se muestra la comparación del monto contratado vs el monto de liquidación de cada 
proyecto, siguiendo la numeración de la tabla 4 respectivamente. Observando que el porcentaje de 
diferencia entre montos varía entre 1.61% - 4.43%, teniendo el proyecto 8 la mayor diferencia de 
montos. 
Gráfico 2 
Plazo de ejecución inicial vs plazo con ampliaciones.  
En el gráfico 2 se muestra la comparación del plazo de ejecución vs el plazo con ampliaciones de plazo 
de cada proyecto, siguiendo la numeración de la tabla 4 respectivamente. Observando que el porcentaje 
de diferencia entre plazos varía entre 0% - 133.89%, teniendo el proyecto 8 la mayor diferencia de 
plazos. 
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Gráfico 3 
Valor referencial vs monto contratado. 
En el gráfico 3 se muestra la comparación del valor referencial vs el monto contratado de cada proyecto, 
siguiendo la numeración de la tabla 4 respectivamente. Observando que el porcentaje de diferencia entre 
montos varía entre -10% - 0%, considerando negativo los montos contratados menores que el valor 
referencial. 
Gráfico 4 
Valor referencial vs monto liquidado. 
En el gráfico 4 se muestra la comparación del valor referencial vs el monto liquidado de cada proyecto, 
siguiendo la numeración de la tabla 4 respectivamente. Observando que el porcentaje de diferencia entre 
montos varía entre -8.55% - +4.42%, teniendo el proyecto 8 la mayor diferencia de entre montos. 
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Por lo tanto, se consideró el proyecto 8 denominado: “Mejoramiento de los servicios 
de atención integral de niñas, niños y adolescentes de la aldea infantil San Antonio” 
realizado en Cajamarca, donde la complejidad fue alta en términos de costo, tiempo y 
alcance. 
2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 
El proyecto de investigación siguió una estructura ordenada mediante etapas, para así 
lograr el objetivo general previsto (gráfico 05). 
Gráfico 5 
Etapas de la investigación.  
 
En el gráfico 5 se muestra las etapas a seguir en la investigación para poder lograr los objetivos 
propuestos, la cual inicia con el modelamiento con Revit del expediente técnico para luego determinar 
el presupuesto del programa y este compararlo con el presupuesto actualizado del expediente técnico. 
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Para la aplicación de la metodología BIM se utilizará la siguiente técnica e 
instrumento: 
- Programa Revit 2019: Este instrumento fue aplicado para el modelamiento del 
diseño y construcción virtual del expediente técnico del proyecto “Mejoramiento 
de los servicios de atención integral de niñas, niños y adolescentes de la aldea 
infantil San Antonio, Cajamarca, Cajamarca”. 
- Expediente técnico del proyecto: Este instrumento fue aplicado para obtener los 
datos del diseño arquitectónico y estructural del proyecto para su modelamiento. 
2.4. Procedimiento 
Para lograr la implementación de la metodología BIM se realizó el modelamiento del 
diseño y construcción virtual del proyecto “Mejoramiento de los servicios de atención 
integral de niñas, niños y adolescentes de la aldea infantil San Antonio, Cajamarca, 
Cajamarca” mediante la utilización del programa Revit 2019 con un LOD de 350 con 
el que se tuvo en cuenta los ítems necesarios para la coordinación del elemento con 
otros elementos cercanos o enlazados son modelados. Así mismo, mediante el 
modelado y obtención de metrado en el programa se llegó a obtener el presupuesto 
final del proyecto. 
Posterior a ello, se realizó el procesamiento de datos obtenidos del programa Revit 
mediante el uso de tablas comparativas, con los que se determinó la diferencia 
porcentual entre el presupuesto inicial y actualizado detallado en el expediente técnico 
con el presupuesto final ejecutado obtenido del programa Revit.  
Así mismo, se detalló las conclusiones de los resultados obtenidos mediante la 
evaluación del caso de estudio realizado. Se listó recomendaciones a tener en cuenta 
obtenidas de la experiencia en la aplicación de esta investigación. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
Tabla 6 
Presupuesto inicial y actualizado de expediente técnico vs presupuesto de programa 
Revit 2019. 
 
MÓDULO 
PRESUPUESTO 
INICIAL 
(S/) 
PRESUPUESTO 
ACTUALIZADO 
(S/) 
PRESUPUESTO 
REVIT 
(S/) 
MODULO VIVIENDAS 1,513,589.37 1,518,320.28 1,766,232.31 
MODULO ADMINISTRATIVO 210,319.81 212,034.62 207,080.53 
MODULO VIVIENDA 
DIRECTOR (A) 
52,639.12 51,400.09 52,584.84 
MODULO AMBIENTES 
MULTIDISCIPLINARIOS 
368,384.50 369,394.85 403,675.71 
MODULO SERVICIOS 
EDUCATIVOS 
195,584.88 193,478.95 189,985.36 
MODULO SALA DE USOS 
MÚLTIPLES 
139,081.52 132,837.93 126,422.23 
LOSA DEPORTIVA 60,707.18 59,725.08 65,883.35 
MODULO ALMACENES 145,919.91 146,605.48 154,404.46 
CASETA DE VIGILANCIA 14,762.99 14,775.01 19,368.91 
CASETA ELÉCTRICA 24,283.08 23,394.47 30,822.07 
CISTENA Y TANQUE 
ELEVADO 
86,122.22 85,332.16 87,421.82 
TOTAL 2,811,394.58 2,807,298.92 3,103,881.59 
 
En la tabla 6 se muestra la comparación del presupuesto inicial y actualizado del proyecto “Mejoramiento 
de los servicios de atención integral de niñas, niños y adolescentes de la aldea infantil San Antonio, 
Cajamarca, Cajamarca” vs el presupuesto obtenido por el programa Revit 2019. 
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Gráfico 6 
Presupuesto de módulos del proyecto “Mejoramiento de los servicios de atención 
integral de niñas, niños y adolescentes de la aldea infantil San Antonio, Cajamarca, 
Cajamarca”. 
En el gráfico 6 se muestra la comparación del presupuesto actualizado vs presupuesto de revit de cada 
módulo del proyecto.  
Gráfico 7 
Presupuesto inicial y actualizado vs presupuesto Revit 2019 – Módulo viviendas. 
 
En el gráfico 7 se muestra la comparación del presupuesto inicial y actualizado vs presupuesto 
de revit del módulo viviendas. Observando que el porcentaje de diferencia entre presupuesto 
inicial y presupuesto revit es 16.69% y entre presupuesto actualizado y presupuesto revit es 
16.33%. 
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Gráfico 8 
Presupuesto inicial y actualizado vs presupuesto Revit 2019 – Módulo administrativo. 
 
En el gráfico 8 se muestra la comparación del presupuesto inicial y actualizado vs presupuesto 
de revit del módulo administrativo. Observando que el porcentaje de diferencia entre 
presupuesto inicial y presupuesto revit es -1.54% y entre presupuesto actualizado y presupuesto 
revit es -2.34%. 
Gráfico 9 
Presupuesto inicial y actualizado vs presupuesto Revit 2019 – Módulo vivienda del 
director(a). 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el gráfico 9 se muestra la comparación del presupuesto inicial y actualizado vs presupuesto 
de revit del módulo vivienda de director(a). Observando que el porcentaje de diferencia entre 
presupuesto inicial y presupuesto revit es -0.10% y entre presupuesto actualizado y presupuesto 
revit es 2.30%. 
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Gráfico 10 
Presupuesto inicial y actualizado vs presupuesto Revit 2019 – Módulo ambiente 
multidisciplinario. 
 
En el gráfico 10 se muestra la comparación del presupuesto inicial y actualizado vs presupuesto 
de revit del módulo ambiente multidisciplinario. Observando que el porcentaje de diferencia 
entre presupuesto inicial y presupuesto revit es 9.58% y entre presupuesto actualizado y 
presupuesto revit es 9.28%. 
Gráfico 11 
Presupuesto inicial y actualizado vs presupuesto Revit 2019 – Módulo servicios 
educativos. 
 
En el gráfico 11 se muestra la comparación del presupuesto inicial y actualizado vs presupuesto 
de revit del módulo servicios educativos. Observando que el porcentaje de diferencia entre 
presupuesto inicial y presupuesto revit es -2.86% y entre presupuesto actualizado y presupuesto 
revit es -1.21%. 
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Gráfico 12 
Presupuesto inicial y actualizado vs presupuesto Revit 2019 – Módulo sala de usos 
múltiples. 
 
En el gráfico 12 se muestra la comparación del presupuesto inicial y actualizado vs presupuesto 
de revit del módulo sala de usos múltiples. Observando que el porcentaje de diferencia entre 
presupuesto inicial y presupuesto revit es -9.10% y entre presupuesto actualizado y presupuesto 
revit es -4.83%. 
Gráfico 13 
Presupuesto inicial y actualizado vs presupuesto Revit 2019 – Losa deportiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el gráfico 13 se muestra la comparación del presupuesto inicial y actualizado vs presupuesto 
de revit de la losa deportiva. Observando que el porcentaje de diferencia entre presupuesto 
inicial y presupuesto revit es 8.53% y entre presupuesto actualizado y presupuesto revit es 
10.31%. 
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Gráfico 14 
Presupuesto inicial y actualizado vs presupuesto Revit 2019 – Módulo almacenes. 
 
En el gráfico 14 se muestra la comparación del presupuesto inicial y actualizado vs presupuesto 
de revit del módulo almacenes. Observando que el porcentaje de diferencia entre presupuesto 
inicial y presupuesto revit es 5.81% y entre presupuesto actualizado y presupuesto revit es 
5.32%. 
Gráfico 15 
Presupuesto inicial y actualizado vs presupuesto Revit 2019 – Caseta de vigilancia. 
 
En el gráfico 15 se muestra la comparación del presupuesto inicial y actualizado vs presupuesto 
de revit de la caseta de vigilancia. Observando que el porcentaje de diferencia entre presupuesto 
inicial y presupuesto revit es 31.20% y entre presupuesto actualizado y presupuesto revit es 
31.09%. 
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Gráfico 16 
Presupuesto inicial y actualizado vs presupuesto Revit 2019 – Caseta de electricidad. 
 
En el gráfico 16 se muestra la comparación del presupuesto inicial y actualizado vs 
presupuesto de revit de la caseta de electricidad. Observando que el porcentaje de diferencia 
entre presupuesto inicial y presupuesto revit es 26.93% y entre presupuesto actualizado y 
presupuesto revit es 31.75%. 
Gráfico 17 
Presupuesto inicial y actualizado vs presupuesto Revit 2019 – Cisterna y tanque 
elevado. 
 
En el gráfico 17 se muestra la comparación del presupuesto inicial y actualizado vs 
presupuesto de revit del cisterna y tanque elevado. Observando que el porcentaje de 
diferencia entre presupuesto inicial y presupuesto revit es 1.51% y entre presupuesto 
actualizado y presupuesto revit es 2.45%. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
4.1 Discusión 
La investigación tuvo como objetivo implementar la metodología BIM con Revit en 
las especialidades de arquitectura y estructuras del proyecto ejecutado 
“Mejoramiento de los servicios de atención integral de niñas, niños y adolescentes 
de la aldea infantil San Antonio, Cajamarca, Cajamarca”, analizando el presupuesto 
actualizado del expediente técnico de S/. 2,807,298.92 con el presupuesto obtenido 
mediante el modelado virtual con Revit de S/. 3,103,881.59. Podemos afirmar que se 
tiene una diferencia de S/. 296,582.67 siendo esta 10.56% del monto actualizado, 
siendo la causante el error en metrados, omisiones y excesos lo cual se pudo haber 
evitado mediante la implementación de la metodología BIM y el uso del programa 
Revit. 
4.2 Conclusiones 
 La hipótesis planteada respecto del resultado obtenido se verifica que es consistente 
teniendo una variación de 0.56%. 
 Se logró implementar la metodología BIM con Revit en la fase de diseño en las 
especialidades de arquitectura y estructuras del expediente técnico de edificaciones 
ejecutado por el Gobierno Regional de Cajamarca – 2018. 
 Se realizó el modelamiento con Revit de las especialidades de arquitectura y 
estructuras del proyecto “Mejoramiento de los servicios de atención integral de niñas, 
niños y adolescentes de la aldea infantil San Antonio, Cajamarca, Cajamarca” 
 Se determinó el presupuesto con el programa Revit de las especialidades de 
arquitectura y estructuras del proyecto “Mejoramiento de los servicios de atención 
integral de niñas, niños y adolescentes de la aldea infantil San Antonio, Cajamarca, 
Cajamarca” siendo este S/ 3,103,881.59. 
 Se realizó la comparación del presupuesto actualizado vs presupuesto de Revit de las 
especialidades de arquitectura y estructuras del proyecto “Mejoramiento de los 
servicios de atención integral de niñas, niños y adolescentes de la aldea infantil San 
Antonio, Cajamarca, Cajamarca” obteniendo una diferencia de S/ 296,582.67 siendo 
esta 10.56%. 
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 Se observó que en el expediente técnico contractual “Mejoramiento de los servicios 
de atención integral de niñas, niños y adolescentes de la aldea infantil San Antonio, 
Cajamarca, Cajamarca” existe errores, omisiones y excesos en metrado de partidas, 
los cuales fueron dados por factor humano. 
 Los beneficios del uso de la metodología BIM en futuros expedientes técnicos y 
ejecuciones es realizar y/o encontrar menos incongruencias, incompatibilidades, 
errores y omisiones, lográndose con esto evitar un aumento en plazo y presupuesto. 
 Se espera que el desarrollo de metodologías como la planteada en esta investigación 
aporten al cumplimiento y éxito de objetivos de diseño y ejecución de los proyectos 
de construcción. 
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ANEXOS 
ANEXO N.° 1. Tabla comparativa de presupuesto inicial y actualizado de Módulo Vivienda vs presupuesto Revit 2019. 
PARTIDA 
PRESUPUESTO 
INICIAL 
PRESUPUESTO ACTUALIZADO  PRESUPUESTO REVIT 
UND. METR. 
P. 
UNIT. 
PRESUP. 
 
METR. 
P. 
UNIT. 
PRESUP. 
 
MODULO VIVIENDAS 1,513,589.37    1,518,320.28    1,766,232.31 
ESTRUCTURAS 890,276.57    916,685.52    959,554.89 
CONCRETO SIMPLE 98,679.73    104,291.47    83,662.94 
CIMIENTO CORRIDO C:H 1:8 + 25%PG 26,831.68 m3 108.97 218.19 23,776.16  112.67 218.19 24,583.47 
SOLADOS C:H 1:10 h=0.10m 9,482.68 m2 444.57 26.25 11,669.96  446.44 26.25 11,719.05 
SOBRECIMIENTO C:H 1:6 31,621.85 m3 107.55 335.55 36,088.40  56.54 335.55 18,972.00 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO 30,743.52 m2 860.44 38.07 32,756.95  745.69 38.07 28,388.42 
CONCRETO ARMADO 791,596.84    812,394.05    875,891.95 
ZAPATAS 69,366.76    71,430.15    69,868.48 
CONCRETO FC=210Kg/cm2 EN ZAPATAS 49,942.44 m3 155.12 317.99 49,326.61  155.31 317.99 49,387.03 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 19,424.32 kg 5,152.34 4.29 22,103.54  4,774.23 4.29 20,481.45 
VIGAS DE CIMENTACION 121,224.62    127,177.33    101,242.74 
CONCRETO FC=210Kg/cm2 EN VIGAS DE 
CIMENTACION 
42,765.22 m3 119.70 334.68 40,061.20 
 
76.37 334.68 25,559.51 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE 
CIMENTACION 
42,844.81 m2 957.64 48.65 46,589.19 
 
724.77 48.65 35,260.06 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 35,614.59 kg 9,446.84 4.29 40,526.94  9,422.65 4.29 40,423.17 
COLUMNAS 242,972.52    248,035.75    247,945.43 
CONCRETO FC=210Kg/cm2 EN COLUMNAS 62,240.84 m3 158.08 412.90 65,271.23  172.33 412.90 71,155.06 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS 88,674.61 m2 1,447.04 53.91 78,009.93  1,566.78 53.91 84,465.11 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 92,057.07 kg 24,418.32 4.29 104,754.59  21,521.04 4.29 92,325.26 
VIGAS 107,513.87    111,998.67    156,982.28 
CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 EN VIGAS 42,853.93 m3 112.51 348.21 39,177.11  102.05 348.21 35,534.83 
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ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS 38,676.04 m2 678.17 63.78 43,253.68  754.23 63.78 48,104.79 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 25,983.90 kg 6,892.28 4.29 29,567.88  17,096.19 4.29 73,342.66 
LOSA ALIGERADA 222,007.22    222,349.75    268,996.36 
CONCRETO FC=210Kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS 52,250.49 m3 137.18 333.79 45,789.31  332.64 333.79 111,031.91 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS 
ALIGERADAS 
68,715.22 m2 1,493.16 40.26 60,114.62 
 
1,737.15 40.26 69,937.66 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 30,151.18 kg 7,997.66 4.29 34,309.96  9,369.89 4.29 40,196.83 
CASETON DE POLIESTIRENO P/TECHO 0.30x1.20x0.15 70,890.33 und 6,213.00 13.22 82,135.86  3,618.00 13.22 47,829.96 
LOSA MACIZA 15,270.94    15,523.01    12,984.25 
CONCRETO  FC=210Kg/cm2 EN LOSA MACIZA 3,104.25 m3 8.15 348.21 2,837.91  9.13 348.21 3,179.16 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA MACIZA 3,329.96 m2 54.34 48.39 2,629.51  60.84 48.39 2,944.05 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 8,836.73 kg 2,343.96 4.29 10,055.59  1,599.31 4.29 6,861.04 
ESCALERAS 13,240.91    15,879.39    17,872.41 
CONCRETO FC=210Kg/cm2 EN ESCALERA 3,744.60 m3 10.12 423.28 4,283.59  11.65 423.28 4,931.21 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERAS 4,306.15 m2 70.27 80.97 5,689.76  76.21 80.97 6,170.72 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 5,190.16 kg 1,376.70 4.29 5,906.04  1,578.20 4.29 6,770.48 
ARQUITECTURA 623,312.80    601,634.76    806,677.42 
ALBAÑILERIA 146,926.84    120,104.06    125,237.94 
MURO DE LADRILLO DE CABEZA, C:A=1:5 e=0.15 m 41,172.91 m2 368.24 91.72 33,774.97  405.46 91.72 37,188.79 
MURO DE LADRILLO DE SOGA, C:A=1:5 e=0.15 m 105,753.93 m2 1,580.54 54.62 86,329.09  1,498.92 54.62 81,871.01 
MURO DE LADRILLO DE CANTO, C:A=1:5 e=0.10 m  m2     99.31 44.42 4,411.35 
MURO DE LADRILLO CALADO, C:A=1:5 e=0.15 m  m2     70.39 25.10 1,766.79 
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 110,743.17    103,272.52    172,965.93 
TARRAJEO PRIMARIO C/MORTERO 1:5 9,900.77 m2 629.82 16.70 10,517.99  630.15 16.70 10,523.51 
TARRAJEO EN EXTERIOR, MEZCLA C:A (1-5), E=1.5 
CM. 
25,577.42 m2 1,020.24 20.95 21,374.03 
 
1,210.31 20.95 25,355.99 
TARRAJEO INTERIOR, MEZCLA C:A (1:5), E=1.5 CM. 54,789.63 m2 3,017.05 17.52 52,858.72  3,515.00 17.52 61,582.80 
TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS 10,406.91 m2 303.32 26.76 8,116.84  1,566.78 26.76 41,927.03 
TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS 4,825.36 m2 140.64 35.58 5,003.97  754.23 35.58 26,835.50 
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VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS Y VENT. 
C:A=1:5, E=1.5 CM 
5,243.08 m 464.40 11.63 5,400.97 
 
579.63 11.63 6,741.10 
CIELORRASOS 40,277.72    43,669.97    54,789.71 
CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-
ARENA(1:4, E=1.5 CM) 
40,277.72 m2 1,384.59 31.54 43,669.97 
 
1,737.15 31.54 54,789.71 
PISOS Y VEREDAS 91,343.51    92,287.25    147,828.56 
FALSO PISO DE 4"  DE CONCRETO 1:10 17,907.76 m2 640.02 25.79 16,506.12  774.80 25.79 19,982.09 
CONTRAPISO DE 48MM C:A 1:5 ACABADO 
FROTACHADO 
30,938.57 m2 1,280.04 24.86 31,821.79 
 
1,487.10 24.86 36,969.31 
VEREDAS DE CONCRETO FROTACHADO 
F'c=140kg/cm2, E=10 cm, P/1:2 E= 1.0 CM 
2,738.62 m2 83.52 34.76 2,903.16 
 
90.64 34.76 3,150.65 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS 862.30 m2 28.44 30.84 877.09  25.41 30.84 783.64 
JUNTAS EN VEREDAS CON ASFALTO 750.10 m 130.68 5.21 680.84  131.70 5.21 686.16 
PISO DE CERAMICO 40 x 40 Cm. ALTO TRANSITO 34,562.38 m2 625.79 56.86 35,582.42  1,159.24 56.86 65,914.39 
PISO DE CERAMICO 30 x 30 Cm. ANTIDESLIZABLE 3,583.78 m2 77.22 50.71 3,915.83  401.15 50.71 20,342.32 
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 55,629.83    64,239.47    63,723.05 
ZOCALO DE CERAMICA 30 x 20 32,738.04 m2 629.82 53.94 33,972.49  625.21 53.94 33,723.83 
ZOCALO DE PIEDRA NATURAL O LAJA H= 50CM 3,824.18 m 265.20 40.63 10,775.08  254.12 40.63 10,324.90 
CONTRAZOCALO DE CERAMICO H=10 CM 16,309.03 m 492.72 33.75 16,629.30  493.65 33.75 16,660.69 
REVESTIMIENTO DE MESA DE CONCRETO CON 
CERAMICA 20 X 30 CM 
2,758.58 m2 53.07 53.94 2,862.60 
 
55.87 53.94 3,013.63 
COBERTURAS 40,589.12    40,462.24    75,349.15 
COBERTURA CON TEJA ANDINA 36,692.12 m2 616.26 60.39 37,215.94  1,110.25 60.39 67,048.00 
CUMBRERA DE TEJA ANDINA 3,897.00 m 90.00 36.07 3,246.30  230.14 36.07 8,301.15 
CARPINTERIA DE MADERA 56,132.36    65,685.48    67,752.41 
SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTAS DE MADERA 
TABLEROS REB. DE 4.5 MM. DE CEDRO 
28,704.41 m2 89.28 406.24 36,269.11 
 
90.56 406.24 36,789.09 
SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTA 
CONTRAPLACADA 45 mm TRIPLAY 
3,278.75 m2 19.44 176.40 3,429.22 
 
25.41 176.40 4,482.32 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS DE 
MADERA 
24,149.20 m2 206.28 125.98 25,987.15 
 
210.20 125.98 26,481.00 
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CERRAJERIA 6,141.48    5,416.02    5,407.10 
CERRADURA EXTERIOR DE DOS GOLPES 519.72 pza 6.00 80.65 483.90  6.00 80.65 483.90 
PICAPORTE EN PUERTAS DE SSHH 302.76 pza 36.00 8.92 321.12  35.00 8.92 312.20 
CERRADURA  DE PERILLA 2,998.08 pza 48.00 59.47 2,854.56  48.00 59.47 2,854.56 
BISAGRA ALUMINIO 3 1/2" PESADA EN PUERTA 2,320.92 u 252.00 6.97 1,756.44  252.00 6.97 1,756.44 
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 12,323.11    12,478.54    12,478.48 
VIDRIO SEMIDOBLE INCOLORO 12,323.11 p2 2,220.38 5.62 12,478.54  2,220.37 5.62 12,478.48 
PINTURA 63,205.66    54,019.21    81,145.09 
PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS 12,161.26 m2 1,020.24 8.54 8,712.85  1,210.31 8.54 10,336.05 
PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES 2 MANOS 33,700.45 m2 3,017.05 9.35 28,209.42  3,515.00 9.35 32,865.25 
PINTURA LATEX COLUMNAS 2 MANOS 2,723.81 m2 303.32 9.35 2,836.04  1,566.78 9.35 14,649.39 
PINTURA LATEX VIGAS 2 MANOS 1,355.77 m2 140.64 9.35 1,314.98  754.23 9.35 7,052.05 
PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS 13,264.37 m2 1,384.59 9.35 12,945.92  1,737.15 9.35 16,242.35 
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ANEXO N.° 2. Tabla comparativa de presupuesto inicial y actualizado de Módulo Administrativo vs presupuesto Revit 2019. 
PARTIDA 
PRESUPUESTO 
INICIAL 
PRESUPUESTO ACTUALIZADO  PRESUPUESTO REVIT 
UND. METR. 
P. 
UNIT. 
PRESUP. 
 
METR. 
P. 
UNIT. 
PRESUP. 
 
MODULO ADMINISTRATIVO 210,319.81    212,034.62    207,080.53 
ESTRUCTURAS 104,027.16    106,997.66    113,268.04 
CONCRETO SIMPLE 10,390.36    10,910.89    10,224.96 
CIMIENTO CORRIDO C:H 1:8 + 25%PG 3,491.54 m3 14.18 218.19 3,093.93  14.60 218.19 3,185.57 
SOLADOS C:H 1:10 h=0.10m 1,588.02 m2 74.45 26.25 1,954.31  74.44 26.25 1,954.05 
SOBRECIMIENTO C:H 1:6 2,693.22 m3 9.16 335.55 3,073.64  5.60 335.55 1,879.08 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO 2,617.58 m2 73.26 38.07 2,789.01  84.22 38.07 3,206.26 
CONCRETO ARMADO 93,636.80    96,086.77    103,043.08 
ZAPATAS 14,153.79    14,630.99    11,987.04 
CONCRETO FC=210Kg/cm2 EN ZAPATAS 9,816.56 m3 30.49 317.99 9,695.52  24.55 317.99 7,806.65 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 4,337.23 kg 1,150.46 4.29 4,935.47  974.45 4.29 4,180.39 
VIGAS DE CIMENTACION 8,767.59    9,249.57    17,605.19 
CONCRETO FC=210Kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION 3,272.59 m3 9.16 334.68 3,065.67  14.25 334.68 4,769.19 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE 
CIMENTACION 
1,365.91 m2 30.53 48.65 1,485.28 
 
117.73 48.65 5,727.56 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 4,129.09 kg 1,095.25 4.29 4,698.62  1,656.98 4.29 7,108.44 
COLUMNAS 31,253.02    32,049.10    32,080.35 
CONCRETO FC=210Kg/cm2 EN COLUMNAS 6,980.83 m3 17.73 412.90 7,320.72  14.98 412.90 6,185.24 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS 11,199.53 m2 182.76 53.91 9,852.59  194.56 53.91 10,488.73 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 13,072.66 kg 3,467.55 4.29 14,875.79  3,591.23 4.29 15,406.38 
VIGAS 18,816.48    20,183.80    19,679.87 
CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 EN VIGAS 5,073.45 m3 13.32 348.21 4,638.16  14.54 348.21 5,062.97 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS 4,750.60 m2 83.30 63.78 5,312.87  95.63 63.78 6,099.28 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 8,992.43 kg 2,385.26 4.29 10,232.77  1,985.46 4.29 8,517.62 
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LOSA  ALIGERADA 20,645.92    19,973.31    21,690.63 
CONCRETO FC=210Kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS 5,930.46 m3 15.57 333.79 5,197.11  14.75 333.79 4,923.40 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS 7,800.85 m2 169.51 40.26 6,824.47  168.45 40.26 6,781.80 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 2,886.88 kg 765.75 4.29 3,285.07  1,245.97 4.29 5,345.21 
CASETON DE POLIESTIRENO P/TECHO 0.30x1.20x0.15 4,027.73 und 353.00 13.22 4,666.66  351.00 13.22 4,640.22 
ARQUITECTURA 106,292.65    105,036.96    93,812.49 
ALBAÑILERIA 11,887.23    9,703.79    9,439.97 
MURO DE LADRILLO DE SOGA, C:A=1:5 e=0.15 m 11,887.23 m2 177.66 54.62 9,703.79  172.83 54.62 9,439.97 
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 17,085.44    16,293.42    16,727.63 
TARRAJEO PRIMARIO C/MORTERO 1:5 174.49 m2 11.10 16.70 185.37  10.30 16.70 172.01 
TARRAJEO EN EXTERIOR, MEZCLA C:A (1-5), E=1.5 CM. 2,826.64 m2 112.75 20.95 2,362.11  120.48 20.95 2,524.06 
TARRAJEO INTERIOR, MEZCLA C:A (1:5), E=1.5 CM. 7,545.66 m2 415.51 17.52 7,279.74  415.45 17.52 7,278.68 
TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS 1,200.16 m2 34.98 26.76 936.06  45.32 26.76 1,212.76 
TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS 4,473.68 m2 130.39 35.58 4,639.28  131.20 35.58 4,668.10 
VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS Y VENT. C:A=1:5, 
E=1.5 CM 
864.81 m 76.60 11.63 890.86 
 
74.98 11.63 872.02 
CIELORRASOS 5,421.12    5,354.73    5,416.70 
CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA(1:4, E=1.5 
CM) 
4,493.24 m2 154.46 31.54 4,871.67 
 
155.45 31.54 4,902.89 
FALSO CIELORRASO C/FIBROCEMENTO 6MM 927.88 m2 10.68 45.23 483.06  11.36 45.23 513.81 
PISOS Y VEREDAS 17,039.83    17,523.07    18,916.50 
FALSO PISO DE 4"  DE CONCRETO 1:10 3,976.52 m2 142.12 25.79 3,665.27  140.90 25.79 3,633.81 
CONTRAPISO DE 48MM C:A 1:5 ACABADO FROTACHADO 3,435.04 m2 142.12 24.86 3,533.10  161.12 24.86 4,005.44 
PISO DE CERAMICO 30 x 30 Cm. ANTIDESLIZABLE 6,595.79 m2 142.12 50.71 7,206.91  161.12 50.71 8,170.40 
VEREDAS DE CONCRETO FROTACHADO F'c=140kg/cm2, E=10 
cm, P/1:2 E= 1.0 CM 
2,023.14 m2 61.70 34.76 2,144.69 
 
63.80 34.76 2,217.69 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS 520.29 m2 17.16 30.84 529.21  15.20 30.84 468.77 
JUNTAS EN VEREDAS CON ASFALTO 489.05 m 85.20 5.21 443.89  80.69 5.21 420.39 
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 5,348.43    5,521.01    5,419.95 
ZOCALO DE CERAMICA 0.30 X 0.20 584.78 m2 11.25 53.94 606.83  12.35 53.94 666.16 
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CONTRAZOCALO DE CERAMICO H=10 CM 4,046.48 m 122.25 33.75 4,125.94  119.65 33.75 4,038.19 
CONTRAZOCALO DE CEM/PULIDO H=20 CM, e=1.5CM 717.17 m 49.70 15.86 788.24  45.12 15.86 715.60 
COBERTURAS 25,458.94    25,634.03    13,648.32 
COBERTURA CON TEJA ANDINA 24,419.74 m2 410.14 60.39 24,768.35  213.46 60.39 12,890.85 
CUMBRERA DE TEJA ANDINA 1,039.20 m 24.00 36.07 865.68  21.00 36.07 757.47 
CARPINTERIA DE MADERA 12,550.90    14,801.55    13,960.60 
SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTAS DE MADERA 
TABLEROS REB. DE 4.5 MM. DE CEDRO 
8,680.77 m2 27.00 406.24 10,968.48 
 
25.00 406.24 10,156.00 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS DE MADERA 3,396.20 m2 29.01 125.98 3,654.68  30.20 125.98 3,804.60 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABIQUE DIVISORIO PARA 
BAÑO 
473.93 m2 2.70 66.07 178.39 
 
 66.07 0.00 
CERRAJERIA 953.90    837.16    837.16 
CERRADURA EXTERIOR DE DOS GOLPES 86.62 pza 1.00 80.65 80.65  1.00 80.65 80.65 
CERRADURA DE PERILLA INTERIOR PARA OFICINA 499.68 pza 8.00 59.47 475.76  8.00 59.47 475.76 
PICAPORTE EN PUERTAS DE SSHH 8.41 pza 1.00 8.92 8.92  1.00 8.92 8.92 
BISAGRA ALUMINIO 3 1/2" PESADA EN PUERTA 359.19 u 39.00 6.97 271.83  39.00 6.97 271.83 
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 1,510.82    1,529.88    1,428.38 
VIDRIO SEMIDOBLE INCOLORO 1,510.82 p2 272.22 5.62 1,529.88  254.16 5.62 1,428.38 
PINTURA 9,036.04    7,838.32    8,017.28 
PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS 1,343.98 m2 112.75 8.54 962.89  120.48 8.54 1,028.90 
PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES 2 MANOS 4,641.25 m2 415.51 9.35 3,885.02  415.45 9.35 3,884.46 
PINTURA LATEX COLUMNAS 2 MANOS 314.12 m2 34.98 9.35 327.06  45.32 9.35 423.74 
PINTURA LATEX VIGAS 2 MANOS 1,256.96 m2 130.39 9.35 1,219.15  131.20 9.35 1,226.72 
PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS 1,479.73 m2 154.46 9.35 1,444.20  155.45 9.35 1,453.46 
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ANEXO N.° 3. Tabla comparativa de presupuesto inicial y actualizado de Módulo Vivienda de Director(a) vs presupuesto Revit 2019. 
PARTIDA 
PRESUPUESTO 
INICIAL 
PRESUPUESTO ACTUALIZADO  PRESUPUESTO REVIT 
UND. METR. 
P. 
UNIT. 
PRESUP. 
 
METR. 
P. 
UNIT. 
PRESUP. 
 
MODULO VIVIENDA DE DIRECTOR(A) 52,639.12    51,400.09    52,584.84 
ESTRUCTURAS 7,054.23    7,596.44    10,580.06 
CONCRETO SIMPLE 5,557.67    5,888.49    8,167.46 
CIMIENTO CORRIDO C:H 1:8 + 25%PG 1,561.10 m3 6.34 218.19 1,383.32  6.35 218.19 1,385.51 
SOLADOS C:H 1:10 h=0.10m 808.19 m2 37.89 26.25 994.61  36.97 26.25 970.46 
SOBRECIMIENTO C:H 1:6 1,496.56 m3 5.09 335.55 1,707.95  7.19 335.55 2,412.60 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO 1,691.82 m2 47.35 38.07 1,802.61  89.28 38.07 3,398.89 
CONCRETO ARMADO 45,166.66    46,710.47    48,054.63 
ZAPATAS 5,651.39    5,792.79    6,649.44 
CONCRETO FC=210Kg/cm2 EN ZAPATAS 4,246.65 m3 13.19 317.99 4,194.29  15.84 317.99 5,036.96 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 1,404.74 kg 372.61 4.29 1,598.50  375.87 4.29 1,612.48 
VIGAS DE CIMENTACION 7,553.13    8,078.76    7,347.59 
CONCRETO FC=210Kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION 2,029.29 m3 5.68 334.68 1,900.98  5.65 334.68 1,890.94 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE 
CIMENTACION 
2,136.34 m2 47.75 48.65 2,323.04 
 
47.50 48.65 2,310.88 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 3,387.50 kg 898.54 4.29 3,854.74  733.28 4.29 3,145.77 
COLUMNAS 12,725.83    13,086.24    11,955.15 
CONCRETO FC=210Kg/cm2 EN COLUMNAS 3,279.77 m3 8.33 412.90 3,439.46  7.59 412.90 3,133.91 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS 4,268.76 m2 69.66 53.91 3,755.37  74.12 53.91 3,995.81 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 5,177.30 kg 1,373.29 4.29 5,891.41  1,124.81 4.29 4,825.43 
VIGAS 10,306.92    11,040.95    11,554.81 
CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 EN VIGAS 2,833.82 m3 7.44 348.21 2,590.68  7.74 348.21 2,695.15 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS 2,738.58 m2 48.02 63.78 3,062.72  60.59 63.78 3,864.43 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 4,734.52 kg 1,255.84 4.29 5,387.55  1,164.39 4.29 4,995.23 
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LOSA ALIGERADA 8,929.39    8,711.73    10,547.64 
CONCRETO FC=210Kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS 2,441.50 m3 6.41 333.79 2,139.59  6.33 333.79 2,112.89 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS 
ALIGERADAS 
3,212.20 m2 69.80 40.26 2,810.15 
 
72.34 40.26 2,912.41 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 1,609.83 kg 427.01 4.29 1,831.87  821.94 4.29 3,526.12 
CASETON DE POLIESTIRENO P/TECHO 0.30x1.20x0.15 1,665.86 und 146.00 13.22 1,930.12  151.00 13.22 1,996.22 
ARQUITECTURA 45,584.89    43,803.65    42,004.78 
ALBAÑILERIA 9,398.69    7,690.13    5,339.00 
MURO DE LADRILLO DE CABEZA, C:A=1:5 e=0.15 m 4,446.68 m2 39.77 91.72 3,647.70  29.28 91.72 2,685.56 
MURO DE LADRILLO DE SOGA, C:A=1:5 e=0.15 m 4,952.01 m2 74.01 54.62 4,042.43  48.58 54.62 2,653.44 
MURO DE LADRILLO DE CANTO, C:A=1:5 e=0.10 m  m2     4.01   
MURO DE LADRILLO CALADO, C:A=1:5 e=0.15 m  m2     5.55   
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 7,105.93    6,638.59    8,828.23 
TARRAJEO PRIMARIO C/MORTERO 1:5 350.87 m2 22.32 16.70 372.74  22.34 16.70 373.08 
TARRAJEO EN EXTERIOR, MEZCLA C:A (1-5), E=1.5 CM. 1,745.37 m2 69.62 20.95 1,458.54  70.51 20.95 1,477.18 
TARRAJEO INTERIOR, MEZCLA C:A (1:5), E=1.5 CM. 2,311.04 m2 127.26 17.52 2,229.60  125.20 17.52 2,193.50 
TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS 840.94 m2 24.51 26.76 655.89  74.12 26.76 1,983.45 
TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS 1,183.70 m2 34.50 35.58 1,227.51  60.59 35.58 2,155.79 
VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS Y VENT. 
C:A=1:5, E=1.5 CM 
674.01 m 59.70 11.63 694.31 
 
55.48 11.63 645.23 
CIELORRASOS 1,650.86    1,789.90    2,281.60 
CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA(1:4, 
E=1.5 CM) 
1,650.86 m2 56.75 31.54 1,789.90 
 
72.34 31.54 2,281.60 
PISOS Y VEREDAS 6,755.04    6,950.01    7,169.31 
FALSO PISO DE 4"  DE CONCRETO 1:10 1,515.12 m2 54.15 25.79 1,396.53  55.62 25.79 1,434.44 
CONTRAPISO DE 48MM C:A 1:5 ACABADO 
FROTACHADO 
1,308.81 m2 54.15 24.86 1,346.17 
 
55.62 24.86 1,382.71 
PISO DE CERAMICO 30 x 30 Cm. ANTIDESLIZABLE 2,513.10 m2 54.15 50.71 2,745.95  55.62 50.71 2,820.49 
VEREDAS DE CONCRETO FROTACHADO F'c=140kg/cm2, 
E=10 cm, P/1:2 E= 1.0 CM 
915.50 m2 27.92 34.76 970.50 
 
30.14 34.76 1,047.67 
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ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS 317.45 m2 10.47 30.84 322.89  10.46 30.84 322.59 
JUNTAS EN VEREDAS CON ASFALTO 185.06 m 32.24 5.21 167.97  30.98 5.21 161.41 
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 3,704.80    3,841.49    3,755.05 
ZOCALO DE CERAMICA 0.30 X 0.20 1,160.19 m2 22.32 53.94 1,203.94  21.40 53.94 1,154.32 
CONTRAZOCALO DE CERAMICO H=10 CM 1,661.62 m 50.20 33.75 1,694.25  48.27 33.75 1,629.11 
CONTRAZOCALO DE CEM/PULIDO H=20 CM, e=1.5CM 440.12 m 30.50 15.86 483.73  31.47 15.86 499.11 
REVESTIMIENTO DE MESA DE CONCRETO CON 
CERAMICA 20 X 30 CM 
442.87 m2 8.52 53.94 459.57 
 
8.76 53.94 472.51 
COBERTURAS 8,962.27    9,019.58    5,857.24 
COBERTURA CON TEJA ANDINA 8,572.57 m2 143.98 60.39 8,694.95  91.77 60.39 5,541.99 
CUMBRERA DE TEJA ANDINA 389.70 m 9.00 36.07 324.63  8.74 36.07 315.25 
CARPINTERIA DE MADERA 3,524.43    3,924.62    3,983.68 
SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTAS DE MADERA 
TABLEROS REB. DE 4.5 MM. DE CEDRO 
925.95 m2 2.88 406.24 1,169.97 
 
2.91 406.24 1,182.16 
SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTA 
CONTRAPLACADA 45 mm TRIPLAY 
1,376.27 m2 8.16 176.40 1,439.42 
 
8.14 176.40 1,435.90 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS DE 
MADERA 
1,222.21 m2 10.44 125.98 1,315.23 
 
10.84 125.98 1,365.62 
CERRAJERIA 511.45    450.96    450.96 
CERRADURA EXTERIOR DE DOS GOLPES 86.62 pza 1.00 80.65 80.65  1.00 80.65 80.65 
CERRADURA  DE PERILLA 249.84 pza 4.00 59.47 237.88  4.00 59.47 237.88 
BISAGRA ALUMINIO 3 1/2" PESADA EN PUERTA 174.99 u 19.00 6.97 132.43  19.00 6.97 132.43 
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 623.71    631.58    631.01 
VIDRIO SEMIDOBLE INCOLORO 623.71 p2 112.38 5.62 631.58  112.28 5.62 631.01 
PINTURA 3,347.71    2,866.79    3,708.70 
PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS 829.87 m2 69.62 8.54 594.55  70.51 8.54 602.16 
PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES 2 MANOS 1,421.49 m2 127.26 9.35 1,189.88  125.20 9.35 1,170.62 
PINTURA LATEX COLUMNAS 2 MANOS 220.10 m2 24.51 9.35 229.17  74.12 9.35 693.02 
PINTURA LATEX VIGAS 2 MANOS 332.58 m2 34.50 9.35 322.58  60.59 9.35 566.52 
PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS 543.67 m2 56.75 9.35 530.61  72.34 9.35 676.38 
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ANEXO N.° 4. Tabla comparativa de presupuesto inicial y actualizado de Módulo Ambientes Multidisciplinarios vs presupuesto Revit 2019. 
PARTIDA 
PRESUPUESTO 
INICIAL 
PRESUPUESTO ACTUALIZADO  PRESUPUESTO REVIT 
UND. METR. 
P. 
UNIT. 
PRESUP. 
 
METR. 
P. 
UNIT. 
PRESUP. 
 
MODULO AMBIENTES MULTIDISCILINARIOS 368,384.50    369,394.85    403,675.71 
ESTRUCTURAS 208,944.67    213,837.23    222,308.94 
CONCRETO SIMPLE 20,593.16    21,498.83    21,519.08 
CIMIENTO CORRIDO C:H 1:8 + 25%PG 7,221.93 m3 29.33 218.19 6,399.51  29.58 218.19 6,454.06 
SOLADOS C:H 1:10 h=0.10m 3,418.35 m2 160.26 26.25 4,206.83  162.48 26.25 4,265.10 
SOBRECIMIENTO C:H 1:6 3,798.74 m3 12.92 335.55 4,335.31  11.96 335.55 4,013.18 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO 6,154.14 m2 172.24 38.07 6,557.18  178.27 38.07 6,786.74 
CONCRETO ARMADO 201,722.74    207,437.72    215,854.88 
ZAPATAS 29,736.09    30,626.27    31,124.72 
CONCRETO FC=210Kg/cm2 EN ZAPATAS 21,371.70 m3 66.38 317.99 21,108.18  67.90 317.99 21,591.52 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 8,364.39 kg 2,218.67 4.29 9,518.09  2,222.19 4.29 9,533.20 
VIGAS DE CIMENTACION 23,013.86    24,495.78    28,998.50 
CONCRETO FC=210Kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION 6,713.10 m3 18.79 334.68 6,288.64  22.87 334.68 7,654.13 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE 
CIMENTACION 
6,767.37 m2 151.26 48.65 7,358.80 
 
209.64 48.65 10,198.99 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 9,533.39 kg 2,528.75 4.29 10,848.34  2,597.99 4.29 11,145.38 
COLUMNAS 58,451.99    59,831.42    58,069.93 
CONCRETO FC=210Kg/cm2 EN COLUMNAS 14,001.04 m3 35.56 412.90 14,682.72  35.06 412.90 14,476.27 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS 21,043.55 m2 343.40 53.91 18,512.69  451.23 53.91 24,325.81 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 23,407.40 kg 6,208.86 4.29 26,636.01  4,491.34 4.29 19,267.85 
VIGAS 38,269.94    41,056.99    39,578.07 
CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 EN VIGAS 10,154.53 m3 26.66 348.21 9,283.28  29.47 348.21 10,261.75 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS 11,225.21 m2 196.83 63.78 12,553.82  201.39 63.78 12,844.65 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 16,890.20 kg 4,480.16 4.29 19,219.89  3,839.55 4.29 16,471.67 
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MURO CON CONCRETO ARMADO 2,774.94    2,783.68    5,716.99 
CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 EN MURO 1,051.26 m3 2.67 408.90 1,091.76  3.87 408.90 1,582.44 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO 972.51 m2 15.87 52.75 837.14  51.63 52.75 2,723.48 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 751.17 kg 199.25 4.29 854.78  328.92 4.29 1,411.07 
LOSA ALIGERADA 49,475.92    48,643.58    52,366.67 
CONCRETO FC=210Kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS 12,900.74 m3 33.87 333.79 11,305.47  36.33 333.79 12,126.59 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS 16,963.89 m2 368.62 40.26 14,840.64  414.99 40.26 16,707.50 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 10,859.82 kg 2,880.59 4.29 12,357.73  2,822.96 4.29 12,110.50 
CASETON DE POLIESTIRENO P/TECHO 0.30x1.20x0.15 8,751.47 und 767.00 13.22 10,139.74  864.00 13.22 11,422.08 
ARQUITECTURA 159,439.83    155,557.62    181,366.77 
ALBAÑILERIA 19,975.98    16,306.80    17,579.56 
MURO DE LADRILLO DE SOGA, C:A=1:5 e=0.15 m 19,975.98 m2 298.55 54.62 16,306.80  321.85 54.62 17,579.56 
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 25,035.82    23,232.70    39,035.46 
TARRAJEO PRIMARIO C/MORTERO 1:5 686.18 m2 43.65 16.70 728.96  45.03 16.70 752.00 
TARRAJEO EN EXTERIOR, MEZCLA C:A (1-5), E=1.5 CM. 5,422.89 m2 216.31 20.95 4,531.69  304.78 20.95 6,385.14 
TARRAJEO INTERIOR, MEZCLA C:A (1:5), E=1.5 CM. 9,769.90 m2 537.99 17.52 9,425.58  589.67 17.52 10,331.02 
TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS 3,631.37 m2 105.84 26.76 2,832.28  451.23 26.76 12,074.91 
TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS 3,234.06 m2 94.26 35.58 3,353.77  201.39 35.58 7,165.46 
VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS Y VENT. C:A=1:5, 
E=1.5 CM 
2,291.42 m 202.96 11.63 2,360.42 
 
200.08 11.63 2,326.93 
CIELORRASOS 8,524.16    8,683.85    13,254.43 
CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA(1:4, 
E=1.5 CM) 
7,533.73 m2 258.98 31.54 8,168.23 
 
402.89 31.54 12,707.15 
FALSO CIELORRASO C/FIBROCEMENTO 6MM 990.43 m2 11.40 45.23 515.62  12.10 45.23 547.28 
PISOS Y VEREDAS 29,160.56    29,311.97    36,122.67 
FALSO PISO DE 4"  DE CONCRETO 1:10 6,714.64 m2 239.98 25.79 6,189.08  303.55 25.79 7,828.55 
CONTRAPISO DE 48MM C:A 1:5 ACABADO FROTACHADO 5,800.32 m2 239.98 24.86 5,965.90  303.55 24.86 7,546.25 
PISO DE CERAMICO 40 x 40 Cm. ALTO TRANSITO 13,254.10 m2 239.98 56.86 13,645.26  303.55 56.86 17,259.85 
PISO DE CERAMICO 30 x 30 Cm. ANTIDESLIZABLE 204.20 m2 4.40 50.71 223.12  3.87 50.71 196.25 
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VEREDAS DE CONCRETO FROTACHADO F'c=140kg/cm2, E=10 
cm, P/1:2 E= 1.0 CM 
2,216.60 m2 67.60 34.76 2,349.78 
 
65.47 34.76 2,275.74 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS 527.57 m2 17.40 30.84 536.62  20.03 30.84 617.73 
JUNTAS EN VEREDAS CON ASFALTO 443.13 m 77.20 5.21 402.21  76.45 5.21 398.30 
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 9,342.52    9,691.78    9,060.02 
ZOCALO DE CERAMICA 0.30 X 0.20 2,268.93 m2 43.65 53.94 2,354.48  44.69 53.94 2,410.58 
CONTRAZOCALO DE CERAMICO H=10 CM 5,502.88 m 166.25 33.75 5,610.94  145.23 33.75 4,901.51 
CONTRAZOCALO DE CEM/PULIDO H=20 CM, e=1.5CM 1,570.71 m 108.85 15.86 1,726.36  110.21 15.86 1,747.93 
COBERTURAS 38,061.67    38,212.63    29,611.89 
COBERTURA CON TEJA ANDINA 35,896.67 m2 602.90 60.39 36,409.13  460.48 60.39 27,808.39 
CUMBRERA DE TEJA ANDINA 2,165.00 m 50.00 36.07 1,803.50  50.00 36.07 1,803.50 
CARPINTERIA DE MADERA 14,416.53    17,078.53    16,854.04 
SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTAS DE MADERA 
TABLEROS REB. DE 4.5 MM. DE CEDRO 
10,117.92 m2 31.47 406.24 12,784.37 
 
31.45 406.24 12,776.25 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS DE MADERA 3,824.68 m2 32.67 125.98 4,115.77  30.79 125.98 3,878.92 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABIQUE DIVISORIO 
PARA BAÑO 
473.93 m2 2.70 66.07 178.39 
 
3.01 66.07 198.87 
CERRAJERIA 1,146.36    1,010.45    1,010.45 
CERRADURA EXTERIOR DE DOS GOLPES 259.86 pza 3.00 80.65 241.95  3.00 80.65 241.95 
CERRADURA  DE PERILLA 499.68 pza 8.00 59.47 475.76  8.00 59.47 475.76 
BISAGRA ALUMINIO 3 1/2" PESADA EN PUERTA 386.82 u 42.00 6.97 292.74  42.00 6.97 292.74 
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 848.32    859.02    853.00 
VIDRIO SEMIDOBLE INCOLORO 848.32 p2 152.85 5.62 859.02  151.78 5.62 853.00 
PINTURA 12,927.91    11,169.89    17,985.25 
PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS 2,578.42 m2 216.31 8.54 1,847.29  304.78 8.54 2,602.82 
PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES 2 MANOS 6,009.35 m2 537.99 9.35 5,030.21  589.67 9.35 5,513.41 
PINTURA LATEX COLUMNAS 2 MANOS 950.44 m2 105.84 9.35 989.60  451.23 9.35 4,219.00 
PINTURA LATEX VIGAS 2 MANOS 908.67 m2 94.26 9.35 881.33  201.39 9.35 1,883.00 
PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS 2,481.03 m2 258.98 9.35 2,421.46  402.89 9.35 3,767.02 
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ANEXO N.° 5. Tabla comparativa de presupuesto inicial y actualizado de Módulo Servicios Educativos vs presupuesto Revit 2019. 
PARTIDA 
PRESUPUESTO 
INICIAL 
PRESUPUESTO ACTUALIZADO  PRESUPUESTO REVIT 
UND. METR. 
P. 
UNIT. 
PRESUP. 
 
METR. 
P. 
UNIT. 
PRESUP. 
 
MODULO AMBIENTES EDUCATIVOS 195,584.88    193,478.95    189,985.36 
ESTRUCTURAS 21,902.47    23,445.97    22,980.12 
CONCRETO SIMPLE 17,183.45    18,060.39    18,628.04 
CIMIENTO CORRIDO C:H 1:8 + 25%PG 5,330.88 m3 21.65 218.19 4,723.81  25.20 218.19 5,498.39 
SOLADOS C:H 1:10 h=0.10m 2,120.63 m2 99.42 26.25 2,609.78  107.24 26.25 2,815.05 
SOBRECIMIENTO C:H 1:6 4,719.02 m3 16.05 335.55 5,385.58  12.97 335.55 4,352.08 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO 5,012.92 m2 140.30 38.07 5,341.22  156.62 38.07 5,962.52 
CONCRETO ARMADO 218,676.99    223,052.27    230,230.07 
ZAPATAS 16,256.85    16,685.96    17,158.30 
CONCRETO FC=210Kg/cm2 EN ZAPATAS 12,067.06 m3 37.48 317.99 11,918.27  38.39 317.99 12,207.64 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 4,189.79 kg 1,111.35 4.29 4,767.69  1,154.00 4.29 4,950.66 
VIGAS DE CIMENTACION 13,552.55    14,187.83    19,856.47 
CONCRETO FC=210Kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION 5,691.31 m3 15.93 334.68 5,331.45  16.08 334.68 5,381.65 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION 1,764.55 m2 39.44 48.65 1,918.76  138.26 48.65 6,726.35 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 6,096.69 kg 1,617.16 4.29 6,937.62  1,806.17 4.29 7,748.47 
COLUMNAS 41,045.55    42,440.01    38,121.60 
CONCRETO FC=210Kg/cm2 EN COLUMNAS 10,166.11 m3 25.82 412.90 10,661.08  23.21 412.90 9,583.41 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS 13,012.20 m2 212.34 53.91 11,447.25  220.13 53.91 11,867.21 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 17,867.24 kg 4,739.32 4.29 20,331.68  3,886.01 4.29 16,670.98 
VIGAS 58,317.23    61,892.46    62,271.13 
CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 EN VIGAS 18,785.49 m3 49.32 348.21 17,173.72  47.66 348.21 16,595.69 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS 13,573.14 m2 238.00 63.78 15,179.64  324.65 63.78 20,706.18 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 25,958.60 kg 6,885.57 4.29 29,539.10  5,820.34 4.29 24,969.26 
LOSA ALIGERADA 84,293.36    81,564.04    83,793.02 
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CONCRETO FC=210Kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS 29,172.37 m3 76.59 333.79 25,564.98  83.84 333.79 27,984.95 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS 26,642.36 m2 578.93 40.26 23,307.72  521.18 40.26 20,982.71 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 14,729.58 kg 3,907.05 4.29 16,761.24  4,774.28 4.29 20,481.66 
CASETON DE POLIESTIRENO P/TECHO 0.30x1.20x0.15 13,749.05 und 1,205.00 13.22 15,930.10  1,085.00 13.22 14,343.70 
ESCALERAS 5,211.45    6,281.97    9,029.55 
CONCRETO FC=210Kg/cm2 EN ESCALERA 1,694.69 m3 4.58 423.28 1,938.62  7.58 423.28 3,208.46 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERAS 1,862.30 m2 30.39 80.97 2,460.68  41.25 80.97 3,340.01 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 1,654.46 kg 438.85 4.29 1,882.67  578.34 4.29 2,481.08 
ARQUITECTURA 173,682.41    170,032.98    167,005.24 
ALBAÑILERIA 25,428.35    20,830.60    24,714.07 
MURO DE LADRILLO DE CABEZA, C:A=1:5 e=0.15 m 18,229.50 m2 163.04 91.72 14,954.03  154.81 91.72 14,199.17 
MURO DE LADRILLO DE SOGA, C:A=1:5 e=0.15 m 7,198.85 m2 107.59 54.62 5,876.57  192.51 54.62 10,514.90 
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 25,969.89    24,340.65    24,874.51 
TARRAJEO PRIMARIO C/MORTERO 1:5 719.19 m2 45.75 16.70 764.03  46.35 16.70 774.05 
TARRAJEO EN EXTERIOR, MEZCLA C:A (1-5), E=1.5 CM. 6,404.88 m2 255.48 20.95 5,352.31  266.80 20.95 5,589.46 
TARRAJEO INTERIOR, MEZCLA C:A (1:5), E=1.5 CM. 10,188.12 m2 561.02 17.52 9,829.07  554.12 17.52 9,708.18 
TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS 1,874.70 m2 54.64 26.76 1,462.17  62.39 26.76 1,669.56 
TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS 3,494.13 m2 101.84 35.58 3,623.47  108.25 35.58 3,851.54 
VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS Y VENT. C:A=1:5, 
E=1.5 CM 
2,410.42 m 213.50 11.63 2,483.01 
 
212.99 11.63 2,477.07 
TARRAJEO EN EXTERIOR, MEZCLA C:A (1-5), E=1.5 CM. 878.45 m2 35.04 23.59 826.59  34.11 23.59 804.65 
CIELORRASOS 13,711.86    14,866.69    16,438.02 
CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA(1:4, E=1.5 
CM) 
13,711.86 m2 471.36 31.54 14,866.69 
 
521.18 31.54 16,438.02 
PISOS Y VEREDAS 26,688.93    26,661.41    25,969.80 
FALSO PISO DE 4"  DE CONCRETO 1:10 6,559.91 m2 234.45 25.79 6,046.47  215.48 25.79 5,557.23 
CONTRAPISO DE 48MM C:A 1:5 ACABADO FROTACHADO 1,435.70 m2 59.40 24.86 1,476.68  57.10 24.86 1,419.51 
PISO DE CERAMICO 40 x 40 Cm. ALTO TRANSITO 3,280.66 m2 59.40 56.86 3,377.48  57.10 56.86 3,246.71 
PISO DE CEMENTO PULIDO, BRUÑADO Y COLOREADO 11,423.36 m2 407.25 28.68 11,679.93  410.65 28.68 11,777.44 
  
  “Implementación de la Metodología BIM con Revit  
en la fase de diseño de expediente Técnico de  
edificaciones del Gobierno Regional de Cajamarca – 2018 
Bach. Ing. Julcamoro Vásquez Patricia Maribel Pág. 53 
 
VEREDAS DE CONCRETO FROTACHADO F'c=140kg/cm2, E=10 cm, 
P/1:2 E= 1.0 CM 
2,535.98 m2 77.34 34.76 2,688.34 
 
74.25 34.76 2,580.93 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS 670.38 m2 22.11 30.84 681.87  22.13 30.84 682.49 
JUNTAS EN VEREDAS CON ASFALTO 782.94 m 136.40 5.21 710.64  135.41 5.21 705.49 
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 9,309.50    9,636.96    9,528.72 
ZOCALO DE CERAMICA 0.30 X 0.20 2,378.09 m2 45.75 53.94 2,467.76  43.59 53.94 2,351.24 
CONTRAZOCALO DE CERAMICO H=10 CM 4,822.67 m 145.70 33.75 4,917.38  144.85 33.75 4,888.69 
CONTRAZOCALO DE CEM/PULIDO H=20 CM, e=1.5CM 1,035.35 m 71.75 15.86 1,137.96  70.17 15.86 1,112.90 
REVESTIMIENTO DE MESA DE CONCRETO CON CERAMICA 20 
X 30 CM 
1,073.39 m2 20.65 53.94 1,113.86 
 
21.80 53.94 1,175.89 
COBERTURAS 32,173.20    32,412.76    23,586.24 
COBERTURA CON TEJA ANDINA 30,960.80 m2 520.00 60.39 31,402.80  374.14 60.39 22,594.31 
CUMBRERA DE TEJA ANDINA 1,212.40 m 28.00 36.07 1,009.96  27.50 36.07 991.93 
CARPINTERIA DE MADERA 18,749.50    21,700.96    21,693.15 
SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTAS DE MADERA 
TABLEROS REB. DE 4.5 MM. DE CEDRO 
8,179.21 m2 25.44 406.24 10,334.75 
 
25.44 406.24 10,334.75 
SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTA CONTRAPLACADA 45 
mm TRIPLAY 
283.35 m2 1.68 176.40 296.35 
 
1.65 176.40 291.06 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS DE MADERA 10,286.94 m2 87.87 125.98 11,069.86  87.85 125.98 11,067.34 
CERRAJERIA 1,101.93    969.80    969.80 
CERRADURA EXTERIOR DE DOS GOLPES 779.58 pza 9.00 80.65 725.85  9.00 80.65 725.85 
BISAGRA ALUMINIO 3 1/2" PESADA EN PUERTA 322.35 u 35.00 6.97 243.95  35.00 6.97 243.95 
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 5,249.30    5,315.51    5,302.92 
VIDRIO SEMIDOBLE INCOLORO 5,249.30 p2 945.82 5.62 5,315.51  943.58 5.62 5,302.92 
PINTURA 15,299.95    13,297.64    13,928.01 
PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS 3,045.32 m2 255.48 8.54 2,181.80  266.80 8.54 2,278.47 
PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES 2 MANOS 6,266.59 m2 561.02 9.35 5,245.54  554.12 9.35 5,181.02 
PINTURA LATEX COLUMNAS 2 MANOS 490.67 m2 54.64 9.35 510.88  62.39 9.35 583.35 
PINTURA LATEX VIGAS 2 MANOS 981.74 m2 101.84 9.35 952.20  108.25 9.35 1,012.14 
PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS 4,515.63 m2 471.36 9.35 4,407.22  521.18 9.35 4,873.03 
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ANEXO N.° 6. Tabla comparativa de presupuesto inicial y actualizado de Módulo Sala de Usos Múltiples vs presupuesto Revit 2019. 
PARTIDA 
PRESUPUESTO 
INICIAL 
PRESUPUESTO ACTUALIZADO  PRESUPUESTO REVIT 
UND. METR. 
P. 
UNIT. 
PRESUP. 
 
METR. 
P. 
UNIT. 
PRESUP. 
 
MODULO SALA DE USOS MULTIPLES 139,081.52    132,837.93    126,422.23 
ESTRUCTURAS 19,811.30    21,324.49    20,753.08 
CONCRETO SIMPLE 15,253.99    16,123.46    16,927.81 
CIMIENTO CORRIDO C:H 1:8 + 25%PG 4,020.94 m3 16.33 218.19 3,563.04  25.03 218.19 5,461.30 
SOLADOS C:H 1:10 h=0.10m 1,492.03 m2 69.95 26.25 1,836.19  75.06 26.25 1,970.33 
SOBRECIMIENTO C:H 1:6 4,557.31 m3 15.50 335.55 5,201.03  11.40 335.55 3,825.27 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
SOBRECIMIENTO 
5,183.71 m2 145.08 38.07 5,523.20 
 
148.96 38.07 5,670.91 
CONCRETO ARMADO 59,411.33    61,845.59    61,014.21 
ZAPATAS 6,868.63    6,970.86    7,833.80 
CONCRETO FC=210Kg/cm2 EN ZAPATAS 5,624.64 m3 17.47 317.99 5,555.29  19.50 317.99 6,200.81 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 1,243.99 kg 329.97 4.29 1,415.57  380.65 4.29 1,632.99 
VIGAS DE CIMENTACION 13,235.72    14,125.00    13,125.81 
CONCRETO FC=210Kg/cm2 EN VIGAS DE 
CIMENTACION 
3,576.27 m3 10.01 334.68 3,350.15 
 
10.06 334.68 3,366.88 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE 
CIMENTACION 
4,292.36 m2 95.94 48.65 4,667.48 
 
97.02 48.65 4,720.02 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 5,367.09 kg 1,423.63 4.29 6,107.37  1,174.57 4.29 5,038.91 
COLUMNAS 27,843.86    28,456.90    26,839.16 
CONCRETO FC=210Kg/cm2 EN COLUMNAS 7,461.18 m3 18.95 412.90 7,824.46  15.96 412.90 6,589.88 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS 9,921.23 m2 161.90 53.91 8,728.03  201.58 53.91 10,867.18 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 10,461.45 kg 2,774.92 4.29 11,904.41  2,186.97 4.29 9,382.10 
VIGAS 11,463.12    12,292.83    13,215.44 
CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 EN VIGAS 3,100.44 m3 8.14 348.21 2,834.43  9.63 348.21 3,353.26 
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ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS 2,950.73 m2 51.74 63.78 3,299.98  75.75 63.78 4,831.34 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 5,411.95 kg 1,435.53 4.29 6,158.42  1,172.69 4.29 5,030.84 
ARQUITECTURA 119,270.22    111,513.44    105,669.15 
ALBAÑILERIA 10,932.42    8,924.36    12,096.38 
MURO DE LADRILLO DE SOGA, C:A=1:5 e=0.15 m 10,932.42 m2 163.39 54.62 8,924.36  166.57 54.62 9,098.05 
MURO DE LADRILLO DE CABEZA, C:A=1:5 e=0.25 m  m2  91.72 0.00  32.69 91.72 2,998.33 
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 14,282.55    13,156.91    12,865.32 
TARRAJEO PRIMARIO C/MORTERO 1:5 975.74 m2 62.07 16.70 1,036.57  65.30 16.70 1,090.51 
TARRAJEO EN EXTERIOR, MEZCLA C:A (1-5), E=1.5 
CM. 
5,307.32 m2 211.70 20.95 4,435.12 
 
212.10 20.95 4,443.50 
TARRAJEO INTERIOR, MEZCLA C:A (1:5), E=1.5 CM. 4,003.74 m2 220.47 17.52 3,862.63  200.78 17.52 3,517.67 
TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS 1,212.52 m2 35.34 26.76 945.70  35.35 26.76 945.97 
TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS 1,427.30 m2 41.60 35.58 1,480.13  42.89 35.58 1,526.03 
VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS Y VENT. 
C:A=1:5, E=1.5 CM 
1,355.93 m 120.10 11.63 1,396.76 
 
115.36 11.63 1,341.64 
CIELORRASOS 15,658.66    8,807.77    8,808.23 
CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-
ARENA(1:4, E=1.5 CM) 
1,163.60 m2 40.00 31.54 1,261.60 
 
40.00 31.54 1,261.60 
FALSO CIELORRASO C/FIBROCEMENTO 6MM 14,495.06 m2 166.84 45.23 7,546.17  166.85 45.23 7,546.63 
PISOS Y VEREDAS 16,392.59    16,339.88    16,690.26 
FALSO PISO DE 4"  DE CONCRETO 1:10 5,998.35 m2 214.38 25.79 5,528.86  182.27 25.79 4,700.74 
CONTRAPISO DE 48MM C:A 1:5 ACABADO 
FROTACHADO 
1,149.04 m2 47.54 24.86 1,181.84 
 
54.39 24.86 1,352.14 
PISO DE CEMENTO PULIDO, BRUÑADO Y 
COLOREADO 
4,679.86 m2 166.84 28.68 4,784.97 
 
127.88 28.68 3,667.60 
PISO DE CERAMICO 30 x 30 Cm. ANTIDESLIZABLE 2,206.33 m2 47.54 50.71 2,410.75  52.96 50.71 2,685.60 
PISO DE MADERA LAMINADA  m2  50.71 0.00  35.75 50.71 1,812.88 
VEREDAS DE CONCRETO FROTACHADO 
F'c=140kg/cm2, E=10 cm, P/1:2 E= 1.0 CM 
1,473.91 m2 44.95 34.76 1,562.46 
 
45.70 34.76 1,588.53 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS 617.62 m2 20.37 30.84 628.21  21.50 30.84 663.06 
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JUNTAS EN VEREDAS CON ASFALTO 267.48 m 46.60 5.21 242.79  42.17 5.21 219.71 
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 4,983.27    6,751.79    6,753.41 
ZOCALO DE CERAMICA 0.30 X 0.20 3,226.40 m2 62.07 53.94 3,348.06  62.05 53.94 3,346.98 
ZOCALO DE PIEDRA NATURAL O LAJA H= 50CM 868.08 m 60.20 40.63 2,445.93  60.20 40.63 2,445.93 
CONTRAZOCALO CEMENTO SIN COLOREAR H = 15 
cm PULIDO 
602.90 m 50.20 13.17 661.13 
 
50.20 13.17 661.13 
REVESTIMIENTO DE MESA DE CONCRETO CON 
CERAMICA 20 X 30 CM 
285.89 m2 5.50 53.94 296.67 
 
5.55 53.94 299.37 
COBERTURAS 26,428.45    26,570.30    19,221.61 
COBERTURA CON TEJA ANDINA 25,129.45 m2 422.06 60.39 25,488.20  300.11 60.39 18,123.64 
CUMBRERA DE TEJA ANDINA 1,299.00 m 30.00 36.07 1,082.10  30.44 36.07 1,097.97 
CARPINTERIA DE MADERA 19,617.94    21,225.73    21,225.73 
SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTAS DE MADERA 
TABLEROS REB. DE 4.5 MM. DE CEDRO 
12,924.70 m2 40.20 406.24 16,330.85 
 
40.20 406.24 16,330.85 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS DE 
MADERA 
3,395.03 m2 29.00 125.98 3,653.42 
 
29.00 125.98 3,653.42 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABIQUE 
DIVISORIO PARA BAÑO 
3,298.21 m2 18.79 66.07 1,241.46 
 
18.79 66.07 1,241.46 
CERRAJERIA 915.48    811.28    811.28 
CERRADURA EXTERIOR DE DOS GOLPES 606.34 pza 7.00 80.65 564.55  7.00 80.65 564.55 
PICAPORTE EN PUERTAS 42.05 pza 5.00 8.92 44.60  5.00 8.92 44.60 
BISAGRA ALUMINIO 3 1/2" PESADA EN PUERTA 267.09 u 29.00 6.97 202.13  29.00 6.97 202.13 
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 2,372.85    2,402.77    2,402.77 
VIDRIO SEMIDOBLE INCOLORO 2,372.85 p2 427.54 5.62 2,402.77  427.54 5.62 2,402.77 
PINTURA 7,686.01    6,522.65    4,794.16 
PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS 2,523.46 m2 211.70 8.54 1,807.92  212.10 8.54 1,811.33 
PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES 2 MANOS 2,462.65 m2 220.47 9.35 2,061.39  200.78 9.35 1,877.29 
PINTURA LATEX COLUMNAS 2 MANOS 317.35 m2 35.34 9.35 330.43  35.35 9.35 330.52 
PINTURA LATEX VIGAS 2 MANOS 401.02 m2 41.60 9.35 388.96  42.89 9.35 401.02 
PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS 1,981.53 m2 206.84 9.35 1,933.95  40.00 9.35 374.00 
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ANEXO N.° 7. Tabla comparativa de presupuesto inicial y actualizado de Losa Deportiva vs presupuesto Revit 2019. 
PARTIDA 
PRESUPUESTO 
INICIAL 
PRESUPUESTO ACTUALIZADO  PRESUPUESTO REVIT 
UND. METR. 
P. 
UNIT. 
PRESUP. 
 
METR. 
P. 
UNIT. 
PRESUP. 
 
ESTRUCTURAS 60,707.18    59,725.08    65,883.35 
LOSA MULTIDEPORTIVA 60,707.18    59,725.08    65,883.35 
LOSA MULTIDEPORTIVA 30,659.57    29,655.73    30,645.33 
LOSA DE CONCRETO F'C = 175 KG/CM2  E 
= 0.15 M 
23,857.20 m2 540.00 46.85 25,299.00 
 
540.46 46.85 25,320.55 
CONCRETO FC=175Kg/cm2 EN SARDINEL 1,875.46 m3 5.76 316.27 1,821.72  8.45 316.27 2,672.48 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 4,926.91 m2 80.40 31.53 2,535.01  84.12 31.53 2,652.30 
GRADERIO 30,047.61    30,069.35    35,238.02 
CIMIENTO CORRIDO C:H 1:10 + 30%PG 3,366.10 m3 13.80 197.89 2,730.88  21.14 197.89 4,183.39 
CONCRETO F'C=175 Kg/cm2 EN GRADERIO 10,474.55 m3 32.17 344.09 11,069.38  41.59 344.09 14,310.70 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 8,164.95 m2 133.24 60.15 8,014.39  134.56 60.15 8,093.78 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 
GRADO 60 
1,542.01 kg 409.02 4.29 1,754.70 
 
501.20 4.29 2,150.15 
ESTRUCTURA METALICA PARA 
COBERTURA 
6,500.00 GLB 1.00 6,500.00 6,500.00 
 
1.00 6,500.00 6,500.00 
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ANEXO N.° 8. Tabla comparativa de presupuesto inicial y actualizado del Módulo Almacenes vs presupuesto Revit 2019. 
PARTIDA 
PRESUPUESTO 
INICIAL 
PRESUPUESTO ACTUALIZADO  PRESUPUESTO REVIT 
UND. METR. 
P. 
UNIT. 
PRESUP. 
 
METR. 
P. 
UNIT. 
PRESUP. 
 
MODULO ALMACENES 145,919.91    146,605.48    154,404.46 
ESTRUCTURAS 69,461.78    71,183.62    81,600.87 
CONCRETO SIMPLE 9,402.20    9,882.71    13,607.31 
CIMIENTO CORRIDO C:H 1:8 + 25%PG 2,565.72 m3 10.42 218.19 2,273.54  17.36 218.19 3,787.78 
SOLADOS C:H 1:10 h=0.10m 934.47 m2 43.81 26.25 1,150.01  47.09 26.25 1,236.11 
SOBRECIMIENTO C:H 1:6 2,252.19 m3 7.66 335.55 2,570.31  11.70 335.55 3,925.94 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO 3,649.82 m2 102.15 38.07 3,888.85  122.34 38.07 4,657.48 
CONCRETO ARMADO 60,059.58    61,300.91    67,993.56 
ZAPATAS 4,639.98    4,752.66    4,790.75 
CONCRETO FC=210Kg/cm2 EN ZAPATAS 3,509.36 m3 10.90 317.99 3,466.09  10.89 317.99 3,462.91 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 1,130.62 kg 299.90 4.29 1,286.57  309.52 4.29 1,327.84 
VIGAS DE CIMENTACION 10,779.86    11,446.41    10,393.36 
CONCRETO FC=210Kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION 3,233.29 m3 9.05 334.68 3,028.85  8.76 334.68 2,931.80 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE 
CIMENTACION 
3,362.21 m2 75.15 48.65 3,656.05 
 
72.82 48.65 3,542.69 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 4,184.36 kg 1,109.91 4.29 4,761.51  913.49 4.29 3,918.87 
COLUMNAS 13,833.66    14,202.13    14,164.93 
CONCRETO FC=210Kg/cm2 EN COLUMNAS 3,669.56 m3 9.32 412.90 3,848.23  9.35 412.90 3,860.62 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS 4,694.66 m2 76.61 53.91 4,130.05  84.56 53.91 4,558.63 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 5,469.44 kg 1,450.78 4.29 6,223.85  1,339.32 4.29 5,745.68 
VIGAS 11,938.22    12,621.61    14,108.43 
CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 EN VIGAS 4,170.75 m3 10.95 348.21 3,812.90  12.24 348.21 4,262.09 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS 1,539.81 m2 27.00 63.78 1,722.06  58.21 63.78 3,712.63 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 6,227.66 kg 1,651.90 4.29 7,086.65  1,429.77 4.29 6,133.71 
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LOSA ALIGERADA 18,867.86    18,278.10    24,536.09 
CONCRETO FC=210Kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS 5,378.17 m3 14.12 333.79 4,713.11  29.75 333.79 9,930.25 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS 7,073.27 m2 153.70 40.26 6,187.96  148.75 40.26 5,988.68 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 2,765.22 kg 733.48 4.29 3,146.63  1,053.37 4.29 4,518.96 
CASETON DE POLIESTIRENO P/TECHO 0.30x1.20x0.15 3,651.20 und 320.00 13.22 4,230.40  310.00 13.22 4,098.20 
ARQUITECTURA 76,458.13    75,421.86    72,803.59 
ALBAÑILERIA 8,598.60    7,019.22    9,281.25 
MURO DE LADRILLO DE SOGA, C:A=1:5 e=0.15 m 8,598.60 m2 128.51 54.62 7,019.22  38.91 54.62 2,125.26 
MURO DE LADRILLO DE CABEZ, C:A=1:5 e=0.25 m  m2  91.72 0.00  78.02 91.72 7,155.99 
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 8,370.58    7,656.56    7,673.33 
TARRAJEO EN EXTERIOR, MEZCLA C:A (1-5), E=1.5 CM. 3,236.54 m2 129.10 20.95 2,704.65  130.10 20.95 2,725.60 
TARRAJEO INTERIOR, MEZCLA C:A (1:5), E=1.5 CM. 2,667.16 m2 146.87 17.52 2,573.16  145.21 17.52 2,544.08 
TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS 672.48 m2 19.60 26.76 524.50  20.34 26.76 544.30 
TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS 842.65 m2 24.56 35.58 873.84  25.70 35.58 914.41 
VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS Y VENT. C:A=1:5, 
E=1.5 CM 
951.75 m 84.30 11.63 980.41 
 
81.25 11.63 944.94 
CIELORRASOS 3,802.64    4,122.91    4,146.56 
CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA(1:4, E=1.5 
CM) 
3,802.64 m2 130.72 31.54 4,122.91 
 
131.47 31.54 4,146.56 
PISOS Y VEREDAS 15,696.89    15,778.14    15,415.95 
FALSO PISO DE 4"  DE CONCRETO 1:10 3,554.02 m2 127.02 25.79 3,275.85  122.58 25.79 3,161.34 
CONTRAPISO DE 48MM C:A 1:5 ACABADO FROTACHADO 3,070.07 m2 127.02 24.86 3,157.72  122.58 24.86 3,047.34 
PISO DE CERAMICO 40 x 40 Cm. ALTO TRANSITO 7,015.31 m2 127.02 56.86 7,222.36  122.58 56.86 6,969.90 
VEREDAS DE CONCRETO FROTACHADO F'c=140kg/cm2, E=10 
cm, P/1:2 E= 1.0 CM 
1,344.39 m2 41.00 34.76 1,425.16 
 
42.30 34.76 1,470.35 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS 454.80 m2 15.00 30.84 462.60  17.10 30.84 527.36 
JUNTAS EN VEREDAS CON ASFALTO 258.30 m 45.00 5.21 234.45  46.00 5.21 239.66 
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 3,151.71    3,265.20    3,273.13 
CONTRAZOCALO DE CERAMICO H=10 CM 2,502.36 m 75.60 33.75 2,551.50  75.60 33.75 2,551.50 
CONTRAZOCALO DE CEM/PULIDO H=20 CM, e=1.5CM 649.35 m 45.00 15.86 713.70  45.50 15.86 721.63 
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COBERTURAS 16,156.20    16,245.58    11,659.21 
COBERTURA CON TEJA ANDINA 15,376.80 m2 258.26 60.39 15,596.32  183.21 60.39 11,064.05 
CUMBRERA DE TEJA ANDINA 779.40 m 18.00 36.07 649.26  16.50 36.07 595.16 
CARPINTERIA DE MADERA 11,235.08    12,596.36    12,596.36 
SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTAS DE MADERA 
TABLEROS REB. DE 4.5 MM. DE CEDRO 
2,700.68 m2 8.40 406.24 3,412.42 
 
8.40 406.24 3,412.42 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS DE MADERA 8,534.40 m2 72.90 125.98 9,183.94  72.90 125.98 9,183.94 
CERRAJERIA 246.92    217.06    217.06 
CERRADURA EXTERIOR DE DOS GOLPES 173.24 pza 2.00 80.65 161.30  2.00 80.65 161.30 
BISAGRA ALUMINIO 3 1/2" PESADA EN PUERTA 73.68 u 8.00 6.97 55.76  8.00 6.97 55.76 
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 4,355.03    4,409.96    4,412.26 
VIDRIO SEMIDOBLE INCOLORO 4,355.03 p2 784.69 5.62 4,409.96  785.10 5.62 4,412.26 
PINTURA 4,844.48    4,110.87    4,128.48 
PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS 1,538.87 m2 129.10 8.54 1,102.51  130.10 8.54 1,111.05 
PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES 2 MANOS 1,640.54 m2 146.87 9.35 1,373.23  145.21 9.35 1,357.71 
PINTURA LATEX COLUMNAS 2 MANOS 176.01 m2 19.60 9.35 183.26  20.34 9.35 190.18 
PINTURA LATEX VIGAS 2 MANOS 236.76 m2 24.56 9.35 229.64  25.70 9.35 240.30 
PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS 1,252.30 m2 130.72 9.35 1,222.23  131.47 9.35 1,229.24 
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ANEXO N.° 9. Tabla comparativa de presupuesto inicial y actualizado de la Caseta de Vigilancia vs presupuesto Revit 2019. 
PARTIDA 
PRESUPUESTO 
INICIAL 
PRESUPUESTO ACTUALIZADO  PRESUPUESTO REVIT 
UND. METR. 
P. 
UNIT. 
PRESUP. 
 
METR. 
P. 
UNIT. 
PRESUP. 
 
CASETA DE VIGILANCIA 14,762.99    14,775.01    19,368.91 
ESTRUCTURAS 8,044.31    8,147.33    10,869.54 
CONCRETO SIMPLE 2,375.51    2,364.34    3,423.77 
SOLADOS C:H 1:10 h=0.10m 169.57 m2 7.95 26.25 208.69  9.37 26.25 245.96 
CIMIENTO CORRIDO C:H 1:8 + 25%PG 1,241.00 m3 5.04 218.19 1,099.68  6.21 218.19 1,354.96 
SOBRECIMIENTO C:H 1:6 367.53 m3 1.25 335.55 419.44  3.11 335.55 1,043.56 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO 597.41 m2 16.72 38.07 636.53  20.47 38.07 779.29 
CONCRETO ARMADO 5,668.80    5,782.99    7,445.77 
COLUMNAS 2,988.73    3,093.88    4,566.42 
CONCRETO FC=210Kg/cm2 EN COLUMNAS 692.96 m3 1.76 412.90 726.70  3.45 412.90 1,424.51 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS 949.84 m2 15.50 53.91 835.61  20.16 53.91 1,087.04 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 1,345.93 kg 357.01 4.29 1,531.57  478.99 4.29 2,054.87 
VIGAS 1,369.07    1,470.28    1,730.62 
CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 EN VIGAS 358.04 m3 0.94 348.21 327.32  1.53 348.21 532.76 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS 384.95 m2 6.75 63.78 430.52  6.98 63.78 445.18 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 626.08 kg 166.07 4.29 712.44  175.45 4.29 752.68 
LOSA MACIZA 1,311.00    1,218.83    1,148.73 
CONCRETO  FC=210Kg/cm2 EN LOSA MACIZA 457.07 m3 1.20 348.21 417.85  1.10 348.21 383.03 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA MACIZA 490.24 m2 8.00 48.39 387.12  7.56 48.39 365.83 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 363.69 kg 96.47 4.29 413.86  93.21 4.29 399.87 
ARQUITECTURA 6,718.68    6,627.68    8,499.37 
ALBAÑILERIA 1,110.71    906.69    2,304.96 
MURO DE LADRILLO DE SOGA, C:A=1:5 e=0.15 m 1,110.71 m2 16.60 54.62 906.69  42.20 54.62 2,304.96 
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 919.27    841.74    2,120.96 
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TARRAJEO MUROS MEZCLA C:A (1:5), E=1.5 CM. 262.23 m2 14.44 17.52 252.99  84.40 17.52 1,478.69 
TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS 360.26 m2 10.50 26.76 280.98  12.50 26.76 334.50 
TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS 296.78 m2 8.65 35.58 307.77  8.65 35.58 307.77 
CIELORRASOS 177.45    192.39    219.20 
CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA(1:4, E=1.5 
CM) 
177.45 m2 6.10 31.54 192.39 
 
6.95 31.54 219.20 
PISOS Y VEREDAS 601.22    618.30    608.16 
FALSO PISO DE 4"  DE CONCRETO 1:10 170.68 m2 6.10 25.79 157.32  6.00 25.79 154.74 
CONTRAPISO DE 48MM C:A 1:5 ACABADO FROTACHADO 147.44 m2 6.10 24.86 151.65  6.00 24.86 149.16 
PISO DE CERAMICO 30 x 30 Cm. ANTIDESLIZABLE 283.10 m2 6.10 50.71 309.33  6.00 50.71 304.26 
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 599.85    622.47    617.61 
ZOCALO DE CERAMICA 0.30 X 0.20 599.85 m2 11.54 53.94 622.47  11.45 53.94 617.61 
COBERTURAS 2,143.44    2,174.04    687.84 
COBERTURA CON TEJA ANDINA 2,143.44 m2 36.00 60.39 2,174.04  11.39 60.39 687.84 
CARPINTERIA DE MADERA 540.14    682.48    670.30 
SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTAS DE MADERA 
TABLEROS REB. DE 4.5 MM. DE CEDRO 
540.14 m2 1.68 406.24 682.48 
 
1.65 406.24 670.30 
CERRAJERIA 114.25    101.56    101.56 
CERRADURA EXTERIOR DE DOS GOLPES 86.62 pza 1.00 80.65 80.65  1.00 80.65 80.65 
BISAGRA ALUMINIO 3 1/2" PESADA EN PUERTA 27.63 u 3.00 6.97 20.91  3.00 6.97 20.91 
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 114.94    116.90    116.90 
VENTANA SISTEMA DIRECTO VIDRIO SEMIDOBLE 114.94 m2 3.50 33.40 116.90  3.50 33.40 116.90 
PINTURA 397.41    371.11    1,051.88 
PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES 2 MANOS 161.29 m2 14.44 9.35 135.01  84.40 9.35 789.14 
PINTURA LATEX COLUMNAS 2 MANOS 94.29 m2 10.50 9.35 98.18  12.50 9.35 116.88 
PINTURA LATEX VIGAS 2 MANOS 83.39 m2 8.65 9.35 80.88  8.65 9.35 80.88 
PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS 58.44 m2 6.10 9.35 57.04  6.95 9.35 64.98 
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ANEXO N.° 10. Tabla comparativa de presupuesto inicial y actualizado de la Caseta Eléctrica vs presupuesto Revit 2019. 
PARTIDA 
PRESUPUESTO 
INICIAL 
PRESUPUESTO ACTUALIZADO  PRESUPUESTO REVIT 
UND. METR. 
P. 
UNIT. 
PRESUP. 
 
METR. 
P. 
UNIT. 
PRESUP. 
 
CASETA DE ELECTRIDAD 24,283.08    23,394.47    30,822.07 
ESTRUCTURAS 12,267.28    12,015.40    18,381.62 
CONCRETO SIMPLE 1,752.24    1,784.44    6,156.81 
SOLADOS C:H 1:10 h=0.10m 6.19 m2 0.29 26.25 7.61  9.42 26.25 247.28 
CIMIENTO CORRIDO C:H 1:8 + 25%PG 689.44 m3 2.80 218.19 610.93  4.36 218.19 951.31 
SOBRECIMIENTO C:H 1:6 529.24 m3 1.80 335.55 603.99  5.81 335.55 1,949.55 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO 527.37 m2 14.76 38.07 561.91  79.03 38.07 3,008.67 
CONCRETO ARMADO 10,515.04    10,230.96    12,224.81 
ZAPATAS 422.81    438.56    647.18 
CONCRETO FC=210Kg/cm2 EN ZAPATAS 283.32 m3 0.88 317.99 279.83  1.03 317.99 327.53 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 139.49 kg 37.00 4.29 158.73  74.51 4.29 319.65 
COLUMNAS 2,663.29    2,677.90    4,268.91 
CONCRETO FC=210Kg/cm2 EN COLUMNAS 720.53 m3 1.83 412.90 755.61  2.62 412.90 1,081.80 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS 1,117.13 m2 18.23 53.91 982.78  25.84 53.91 1,393.03 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 825.63 kg 219.00 4.29 939.51  418.20 4.29 1,794.08 
VIGAS 1,766.82    1,981.20    2,631.82 
CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 EN VIGAS 118.08 m3 0.31 348.21 107.95  1.44 348.21 501.42 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS 148.28 m2 2.60 63.78 165.83  5.67 63.78 361.63 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 1,500.46 kg 398.00 4.29 1,707.42  412.30 4.29 1,768.77 
LOSA MACIZA 5,662.12    5,133.30    4,676.90 
CONCRETO  FC=210Kg/cm2 EN LOSA MACIZA 1,542.60 m3 4.05 348.21 1,410.25  3.89 348.21 1,354.54 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA MACIZA 2,769.86 m2 45.20 48.39 2,187.23  40.12 48.39 1,941.41 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 1,349.66 kg 358.00 4.29 1,535.82  321.90 4.29 1,380.95 
ARQUITECTURA 12,015.80    11,379.07    12,440.45 
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ALBAÑILERIA 2,094.28    1,709.61    2,463.91 
MURO DE LADRILLO DE SOGA, C:A=1:5 e=0.15 m 2,094.28 m2 31.30 54.62 1,709.61  45.11 54.62 2,463.91 
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 1,959.71    1,736.26    1,807.39 
TARRAJEO MURO ACABADO PULIDO C:A  1:5  e=1.5 cm 1,269.39 m2 64.60 17.52 1,131.79  65.10 17.52 1,140.55 
TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS 433.34 m2 12.63 26.76 337.98  15.24 26.76 407.82 
TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS 256.98 m2 7.49 35.58 266.49  7.28 35.58 259.02 
CIELORRASOS 1,067.60    1,157.52    1,159.10 
CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA(1:4, 
E=1.5 CM) 
1,067.60 m2 36.70 31.54 1,157.52 
 
36.75 31.54 1,159.10 
PISOS Y VEREDAS 1,811.42    1,790.59    1,949.67 
FALSO PISO DE 4"  DE CONCRETO 1:10 590.10 m2 21.09 25.79 543.91  21.00 25.79 541.59 
PISO DE CEMENTO PULIDO 601.91 m2 21.09 29.25 616.88  21.00 29.25 614.25 
VEREDAS DE CONCRETO FROTACHADO F'c=140kg/cm2, 
E=10 cm, P/1:2 E= 1.0 CM 
360.69 m2 11.00 34.76 382.36 
 
15.00 34.76 521.40 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS 115.22 m2 3.80 30.84 117.19  3.85 30.84 118.73 
JUNTAS EN VEREDAS CON ASFALTO 143.50 m 25.00 5.21 130.25  29.50 5.21 153.70 
COBERTURAS 2,381.60    2,415.60    2,463.31 
COBERTURA CON TEJA ANDINA 2,381.60 m2 40.00 60.39 2,415.60  40.79 60.39 2,463.31 
CARPINTERIA METALICA 1,447.34    1,434.21    1,434.21 
VENTANA DE DE MALLA COCADA 117.34 u 1.00 104.21 104.21  1.00 104.21 104.21 
PUERTA METALICA DE 0.90x2.00 m. SEGUN DETALLE 220.00 u 1.00 220.00 220.00  1.00 220.00 220.00 
PUERTA METALICA DE 1.50x2.00 m. SEGUN DETALLE 960.00 u 2.00 480.00 960.00  2.00 480.00 960.00 
TAPA METALICA PARA CANAL 150.00 m 6.00 25.00 150.00  6.00 25.00 150.00 
PINTURA 1,253.85    1,135.28    1,162.86 
PINTURA LATEX EN MUROS 2 MANOS 721.58 m2 64.60 9.35 604.01  65.10 9.35 608.69 
PINTURA LATEX COLUMNAS Y VIGAS 2 MANOS 180.68 m2 20.12 9.35 188.12  22.52 9.35 210.56 
PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS 351.59 m2 36.70 9.35 343.15  36.75 9.35 343.61 
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ANEXO N.° 11. Tabla comparativa de presupuesto inicial y actualizado del Cisterna y Tanque elevado vs presupuesto Revit 2019. 
PARTIDA 
PRESUPUESTO 
INICIAL 
PRESUPUESTO ACTUALIZADO  PRESUPUESTO REVIT 
UND. METR. 
P. 
UNIT. 
PRESUP. 
 
METR. 
P. 
UNIT. 
PRESUP. 
 
CISTERNA Y TANQUE ELEVADO 86,122.22    85,332.16    87,421.82 
ESTRUCTURAS 74,237.84    75,598.31    77,837.62 
CONCRETO SIMPLE 733.54    902.74    878.06 
SOLADOS C:H 1:10 h=0.10m 733.54 m2 34.39 26.25 902.74  33.45 26.25 878.06 
CONCRETO ARMADO 73,504.30    74,695.57    76,959.56 
CISTERNA 33,025.61    33,229.45    33,500.90 
CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 EN CISTERNA 15,635.02 m3 39.71 419.28 16,649.61  38.46 419.28 16,125.51 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CISTERNA 7,587.08 m2 123.81 43.81 5,424.12  125.90 43.81 5,515.68 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 9,803.51 kg 2,600.40 4.29 11,155.72  2,764.50 4.29 11,859.71 
TANQUE ELEVADO 10,748.96    10,798.09    11,181.95 
CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 EN TANQUE 
ELEVADO 
3,311.27 m3 8.41 423.28 3,559.78 
 
9.02 423.28 3,817.99 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TANQUE 
ELEVADO 
3,278.48 m2 53.50 46.83 2,505.41 
 
56.48 46.83 2,644.96 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 4,159.21 kg 1,103.24 4.29 4,732.90  1,100.00 4.29 4,719.00 
COLUMNAS 17,841.01    18,570.27    18,251.24 
CONCRETO FC=210Kg/cm2 4,169.60 m3 10.59 412.90 4,372.61  11.15 412.90 4,603.84 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 5,265.18 m2 85.92 53.91 4,631.95  87.29 53.91 4,705.80 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 8,406.23 kg 2,229.77 4.29 9,565.71  2,084.29 4.29 8,941.60 
VIGAS 8,403.68    9,008.82    7,412.03 
CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 EN VIGAS 1,952.90 m3 4.96 348.21 1,727.12  4.68 348.21 1,629.62 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS 3,006.62 m2 52.72 63.78 3,362.48  46.28 63.78 2,951.74 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 3,444.16 kg 913.57 4.29 3,919.22  659.83 4.29 2,830.67 
LOSA MACIZA 3,485.04    3,088.94    6,613.44 
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CONCRETO  FC=210Kg/cm2 EN LOSA MACIZA 1,425.30 m3 3.62 348.21 1,260.52  7.82 348.21 2,723.00 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA 
MACIZA 
1,479.91 m2 24.15 48.39 1,168.62 
 
39.12 48.39 1,893.02 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 579.83 kg 153.80 4.29 659.80  465.60 4.29 1,997.42 
ARQUITECTURA 11,884.38    9,733.85    9,584.20 
ALBAÑILERIA 3,234.43    2,640.33    2,463.36 
MURO DE LADRILLO DE SOGA, C:A=1:5 e=0.15 
m 
3,234.43 m2 48.34 54.62 2,640.33 
 
45.10 54.62 2,463.36 
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 8,649.95    7,093.52    7,120.84 
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 2,731.17 m2 87.65 24.50 2,147.43  90.45 24.50 2,216.03 
TARRAJEO EN EXTERIOR, MEZCLA C:A (1-5), 
E=1.5 CM. 
5,918.78 m2 236.09 20.95 4,946.09 
 
234.12 20.95 4,904.81 
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ANEXO N.° 12. Tabla de metrado y presupuesto faltante en expediente técnico por omisiones. 
MÓDULO  UND. METR. P. UNIT. PRESUP. 
     16,649.89 
MÓDULO VIVIENDAS    6,178.14 
         MURO DE LADRILLO DE CANTO, C:A=1:5 e=0.10 m m2 99.31 44.42 4,411.35 
         MURO DE LADRILLO CALADO, C:A=1:5 e=0.15 m m2 70.39 25.10 1,766.79 
MODULO VIVIENDA DIRECTOR (A)    317.43 
         MURO DE LADRILLO DE CANTO, C:A=1:5 e=0.10 m m2 4.01 44.42 178.12 
         MURO DE LADRILLO CALADO, C:A=1:5 e=0.15 m m2 5.55 25.10 139.31 
MÓDULO SUM    2,998.33 
            MURO DE LADRILLO DE CABEZA, C:A=1:5 e=0.25 m m2 32.69 91.72 2,998.33 
MÓDULO ALMACENES    7,155.99 
            MURO DE LADRILLO DE CABEZ, C:A=1:5 e=0.25 m m2 78.02 91.72 7,155.99 
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ANEXO N.° 13. Planos de modelamiento con programa Revit 
UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE
“IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA BIM CON REVIT EN LA FASE DE 
DISEÑO DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE EDIFICACIONES DEL GOBIERNO 
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Piso ceramica 40x40cm
AREA DE ASIST. SOCIAL
Piso ceramica 40x40cm
AREA DE EDUCADORES
Piso ceramica 40x40cm
OFICINA DE NUTRICIONISTAS
Piso ceramica 40x40cm
TOPICO/ENFERMERIA
P-4 0.3
1.2 2.4
P-2 0.3
0.9 2.1
P-2 0.3
0.9 2.1
P-2 -0.2
0.9 2.1
P-4 0.3
1.2 2.4
Piso ceramica 40x40cm
AREA PARA ESTIMULACION
TEMPRANA
Piso ceramica 40x40cm
SALA PARA TRABAJO
FAMILIAR
P-2 -0.2
0.9 2.1
M-1
2.9 2.4
V-2 0.7
1.52.8
Piso ceramica 40x40cm
AREA DE SOCIOLOGIA
Piso ceramica 40x40cm
PRIVADO PARA ENTREVISTA
SOCIOLOGICA Y TERAPIASPiso ceramica 40x40cm
RECEPCION + ESPERA
Piso ceramica 40x40cm
AREA PARA ESTIMULACION
TEMPRANA
P-5 0.3
1.5 2.4
P-3 0.3
0.8 2.1
Piso ceramica 40x40cm
PRIVADO
Piso ceramica 40x40cm
ESCENARIO
P-3 0.3
0.8 2.1Piso ceramica 40x40cm
CAMERINO
P-2 0.3
0.9 2.1
P-2 0.3
0.9 2.1
P-4 0.3
0.8 2.1
P-3 0.3
0.8 2.1
P-2 0.3
0.9 2.1
V-1 0.7
1.51.5
V-1 0.7
1.51.5
V-1 0.7
1.51.5
V-1 0.7
1.51.5
V-1 0.7
1.51.5
V-1 0.7
1.51.5
V-3 0.7
1.52.53
V-1 0.7
1.51.5
V-1 0.7
1.51.5
V-1 0.7
1.51.5
V-1 0.7
1.51.5
V-1 0.7
1.51.5
V-5 1.7
0.52.5
V-5 1.7
0.52.5
A-03
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UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE
“IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA BIM CON REVIT EN LA FASE DE 
DISEÑO DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE EDIFICACIONES DEL GOBIERNO 
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ESCALA:
PLANO N º :
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
TESIS:
PLANO:
TESISTA: ASESOR: FECHA:
Lamina:
REGI Ó N:
PROVINCIA:
DISTRITO:
CAJAMARCA
CAJAMARCA
CAJAMARCA
Como se indica
BACH. PATRICIA MARIBEL JULCAMORO
VÁSQUEZ
14/09/2019
MÓDULO
MULTIDISCIPLINARIO A-03
4
ING. EDWAR SAÚL JULCAMORO ASENCIO
1 : 75
NIVEL 01 - MODULO
MULTIDISCIPLINARIO1
1 : 70
ELEVACION FRONTAL 032
MODULO
MULTIDISCIPLINARIO 3D3
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
Cerámica 45x45cm.
OFICINA DE DIRECTOR
Cerámica 45x45cm.
OFICINA DE ASESOR LEGAL
Cerámica 45x45cm.
OFICINA DE CONTADOR
Cerámica 45x45cm.
ARCHIVO GENERAL
Cerámica 45x45cm.
SALA DE REUNIONESCerámica 45x45cm.
SECRETARIA + ESPERACerámica 45x45cm.
OF. DE ADMINIS.
P-2 1.1
0.9 2.4
P-2 1.1
0.9 2.1
P-2 1.1
0.9 2.1
P-3 1.1
1 2.1
P-3 1.1
1 2.1
P-2 1.1
0.9 2.1
P-1 1.1
0.9 2.35
V-1 2
1.451.5
V-1 2
1.451.5
V-1 2
1.451.5
V-1 2
1.451.5
V-1 2
1.451.5
V-1 2
1.451.5
V-1 2
1.451.5
V-1 2
1.451.5
V-1 2
1.451.5
M-1 1.1
2.351.6
V-1 2
1.451.5
V-1 2
1.451.5
P-2 0.9
0.9 2.3
V-2 2.3
1.21.65
V-3 3
0.51.2
P-4 1.1
0.8 2.1
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DISEÑO DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE EDIFICACIONES DEL GOBIERNO 
REGIONAL DE CAJAMARCA – 2018”
ESCALA:
PLANO N º :
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
TESIS:
PLANO:
TESISTA: ASESOR: FECHA:
Lamina:
REGI Ó N:
PROVINCIA:
DISTRITO:
CAJAMARCA
CAJAMARCA
CAJAMARCA
Como se indica
BACH. PATRICIA MARIBEL JULCAMORO
VÁSQUEZ
14/09/2019
MÓDULO ADMINISTRATIVO A-04
5
ING. EDWAR SAÚL JULCAMORO ASENCIO
1 : 45
NIVEL 01 - MODULO
ADMINISTRATIVO1
1 : 35
ELEVACION FRONTAL 042
MODULO
ADMINISTRATIVO 3D3
ABAJO
3131
3232
3333
3434
35 35
3636
37
37 38
38
39
39
40
40
P-1 0.3
1.8 2.2
V-1 2.7
0.83.35
V-1 2.7
0.83.35
V-2 2.7
0.84.5
V-2 2.7
0.84.5
P-3 0.3
0.9 0
Cerámica 30x30cm.
SS.HH. VARONES
Cemento Pulido coloreado
y bruñado
SALA DE USOS MULTIPLES
V-3 2.7
0.81.75
V-3 2.7
0.81.75
Cerámica 30x30cm.
SS.HH. DAMAS
V-5 2.1
0.92.7
P-3 0.3
0.9 0
V-4 2.1
0.93.6
P-1 0.27
1.8 2.2
P-2 0.9
0.9 2.1
P-2 0.3
0.9 2.1
V-4 2.1
0.93.6
Cerámica 30x30cm.
OFICIO
Piso madera laminada
ESCENARIO
Cerámica 30x30cm.
VESTIDOR
V-5 2.1
0.92.7
A-052
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ESCALA:
PLANO N º :
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
TESIS:
PLANO:
TESISTA: ASESOR: FECHA:
Lamina:
REGI Ó N:
PROVINCIA:
DISTRITO:
CAJAMARCA
CAJAMARCA
CAJAMARCA
1 : 50
BACH. PATRICIA MARIBEL JULCAMORO
VÁSQUEZ
20/09/2019
MÓDULO SALA DE USOS
MÚLTIPLES A-05
6
ING. EDWAR SAÚL JULCAMORO ASENCIO
1 : 50
NIVEL 01 - MODULO SALA
DE USOS MULTIPLES1
1 : 50
ELEVACION FRONTAL 052
MODULO SALA DE USOS
MULTIPLES 3D3
41
41 42
42
43
43
44 44
45 45
46 46
47 47
Cerámica 45x45cm.
SALA-COMEDOR
Cerámica 45x45cm.
DORMITORIO 1
P-3 1.1
0.9 0
P-2 1.1
0.9 2.4
P-2 1.1
0.9 2.4
Cerámica 45x45cm.
DORMITORIO 2
V-1 2
1.50.9
Cerámica 30x30cm.
LAVANDERIA
Cerámica 30x30cm.
COCINETA
V-2 2
1.50.9
V-2 2.45
1.20.9
V-2 2.45
1.20.9
V-1 2
1.50.9
V-3 3
0.50.6
V-1 2
1.50.9
V-1 2
1.50.9V-1 2
1.50.9
P-1 1.1
0.9 2.18
V-1 2
1.50.9
V-1 2
1.50.9
P-2 1.1
0.9 2.4
A-06
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DISEÑO DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE EDIFICACIONES DEL GOBIERNO 
REGIONAL DE CAJAMARCA – 2018”
ESCALA:
PLANO N º :
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
TESIS:
PLANO:
TESISTA: ASESOR: FECHA:
Lamina:
REGI Ó N:
PROVINCIA:
DISTRITO:
CAJAMARCA
CAJAMARCA
CAJAMARCA
1 : 25
BACH. PATRICIA MARIBEL JULCAMORO
VÁSQUEZ
21/09/2019
MÓDULO VIVIENDA DEL
DIRECTOR A-06
7
ING. EDWAR SAÚL JULCAMORO ASENCIO
1 : 25
NIVEL 01 - MODULO
VIVIENDA DEL DIRECTOR1
1 : 25
ELEVACION FRONTAL 062
MODULO VIVIENDA DEL
DIRECTOR 3D3
48 48
49 49
50 50
51 51
52 52
53
53
54
54
55
55
V-3 3.2
0.83.23
V-1 3.2
0.83.03
V-1 3.2
0.83.03
V-2 3.2
0.81.73
P-1 1.2
1.5 2
P-1 1.2
1.5 2
V-2 3.2
0.81.73
V-1 3.2
0.83.03
V-1 3.2
0.83.03
V-3 3.2
0.83.23
Cemento Pulido coloreado
y bruñado
ALAMACEN DE ALIMIENTOS NO
PERECIBLES
Cemento Pulido coloreado
y bruñado
ALMACEN DE JUGUETES
A-07 2
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ESCALA:
PLANO N º :
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
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PLANO:
TESISTA: ASESOR: FECHA:
Lamina:
REGI Ó N:
PROVINCIA:
DISTRITO:
CAJAMARCA
CAJAMARCA
CAJAMARCA
Como se indica
BACH. PATRICIA MARIBEL JULCAMORO
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MÓDULO ALMACENES A-07
8
ING. EDWAR SAÚL JULCAMORO ASENCIO1 : 35
NIVEL 01 - MODULO
ALMACÉN1
1 : 50
ELEVACION FRONTAL 072
MODULO ALMACENES 3D3
56 57
56
56
57
57
PM-1 0.2
1.5 2.1
VM-1 1.3
0.52.5
VM-1 1.3
0.52.5
VM-1 1.3
0.52.5
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PLANO N º :
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TESISTA: ASESOR: FECHA:
Lamina:
REGI Ó N:
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CAJAMARCA
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Como se indica
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21/09/2019
TANQUE ELEVADO Y
CISTERNA A-08
9
ING. EDWAR SAÚL JULCAMORO ASENCIO
1 : 50
ELEVACION FRONTAL 081
1 : 25
NIVEL 01 - MODULO
TANQUE ELEVADO Y
CISTERNA2
TANQUE ELEVADO Y
CISTERNA 3D3
P-1 0.1
0.8 2
P-2 0.1
0.7 2
P-1 0.1
0.8 2
Cemento Pulido coloreado
y bruñado
GUARDIANIA
Cemento Pulido coloreado
y bruñado
POZO DE AGUA
V-1
0.251.8
V-3 1.5
0.50.6
V-3 1.5
0.50.6
V-2 0.9
0.750.75
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0
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1.80
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1.29 Cemento Pulido coloreado
y bruñado
CASETA ELECTRICA
PM-2 1.8
0 0 PM-1 1.8
0.9 2
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ESCALA:
PLANO N º :
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
TESIS:
PLANO:
TESISTA: ASESOR: FECHA:
Lamina:
REGI Ó N:
PROVINCIA:
DISTRITO:
CAJAMARCA
CAJAMARCA
CAJAMARCA
Como se indica
BACH. PATRICIA MARIBEL JULCAMORO
VÁSQUEZ
21/09/2019
ENTRADA PRINCIPAL Y
CASETA DE SEGURIDAD A-10
11
ING. EDWAR SAÚL JULCAMORO ASENCIO
1 : 50
NIVEL 01 - ENTRADA
PRINCIPAL Y CASETA DE
SEGURIDAD1
ENTRADA PRINCIPAL Y
CASETA DE SEGURIDAD
3D2
1 : 25
NIVEL 01 - MODULO
CASETA ELECTRICA3
MODULO CASETA
ELÉCTRICA4
Cemento semipulido y
bruñado
LOSA MULTIDEPORTIVA
A-09 2
0.350.350.350.350.350.35
2.10
30
.0
0
2.1018.00
18.00
30
.0
3
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ESCALA:
PLANO N º :
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
TESIS:
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TESISTA: ASESOR: FECHA:
Lamina:
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BACH. PATRICIA MARIBEL JULCAMORO
VÁSQUEZ
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LOSA DEPORTIVA Y
TRIBUNA A-09
10
ING. EDWAR SAÚL JULCAMORO ASENCIO
1 : 75
NIVEL 01 - MODULO LOSA
DEPORTIVA Y TRIBUNA1
1 : 75
ELEVACION FRONTAL 092
MODULO LOSA
DEPORTIVA Y TRIBUNA
3D3
